

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 4月份

組別:A

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	3月30日	3月31日	1	2	3	4(兒童節)
	西富國小	西富國小	西富國小	西富國小	西富國小	高寮國小
5(清明節)	6	7	8	9	10	11
		高寮國小	高寮國小	松浦國小		
12	13	14	15	16	17	18
	玉東國中	玉東國中	立山國小	立山國小	立山國小	
19	20	21	22	23	24	25
	景美國小	景美國小	自強國中			
26	27	28	29	30	4月1日	4月2日
					/	/

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 4月份

組別:B

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	3月30日	3月31日	1	2	3	4(兒童節)
	崙山國小	崙山國小	崙山國小	富北國中	富北國中	富北國中
5(清明節)	6	7	8	9	10	11
		學田國小	學田國小	中城國小	中城國小	馬遠國小
12	13	14	15	16	17	18
	富源國小	富源國小	明義國小分校 (博愛)	明義國小分校 (博愛)	明義國小分校 (博愛)	忠孝國小
19	20	21	22	23	24	25
	忠孝國小	吉安國中	吉安國中	吉安國中	吉安國小	吉安國小
26	27	28	29	30	4月1日	4月2日
	吉安國小	吉安國小	化仁國中	化仁國中	/	/

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。