

本表篩選已決標尚未完工且107年08月實際進度未填報之標案

	執行機關	編號	標案名稱	決標日期	聯絡人	連絡電話	狀況
1	花蓮縣立玉東國民中學	SC106120401	花蓮縣立玉東國民中學改善無障礙校園環境工程	1061226	事務組長	03-8851062	進度未填報(B5)
2	花蓮縣立光復國民中學	SC107041203	光復國中教職員宿舍防水隔熱工程	1070508	事務組長	03-8701027	驗收付款未填(C6)
3	花蓮縣立化仁國民中學	SC107061301	化仁國中0206地震災後復建工程採購案	1070703	事務組長	03-8543471	進度未填報(B5)
4	花蓮縣花蓮市明禮國民小學	SC107032203	花蓮縣明禮國小教學大樓防水隔熱改善工程採購	1070409	總務主任	03-8322353	驗收付款未填(C6)
5	花蓮縣花蓮市明禮國民小學	SC107062702	花蓮縣明禮國小附設幼兒園0206震災校園災後復建工程	1070717	總務主任 沈聖彬	03-8322353	預定開工未填(A4)
6	花蓮縣花蓮市明義國民小學	SC107051603	明義國小民國樓H棟校舍耐震能力補強工程	1070605	林美惠	03-8326686	進度未填報(B5)
7	花蓮縣花蓮市明義國民小學	SC107052401	明義樓廁所外牆磁磚破損修復工程	1070612	林美惠	03-8326686	進度未填報(B5)
8	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC106120601	明廉國小107年航空噪音防制工程	1061221	總務主任	03-8569088	驗收付款未填(C6)
9	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC107061304	花蓮縣明廉國民小學106-109年校園社區化改造計畫設置學校社區共讀站工程	1070710	總務主任	03-8569088	進度未填報(B5)
10	花蓮縣花蓮市明廉國民小學	SC107061305	明廉國小1070206地震災後復建工程	1070626	總務主任	03-8569088	進度未填報(B5)
11	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC106110701	106年度中正國小廚房升降梯改善工程	1061128	總務主任楊智勝	03-8322819#60	進度未填報(B5)
12	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC107032902	中正國小(中強樓)校舍防水隔熱工程	1070417	總務主任	03-8322819	驗收付款未填(C6)
13	花蓮縣花蓮市中正國民小學	SC107062101	中正國小學生活動中心北側(廚房)廁所整修工程	1070710	總務主任楊智勝	03-8322819-60	進度未填報(B5)
14	花蓮縣花蓮市信義國民小學	SC107071202	信義國小整建操場及排水工程	1070731	總務主任	03-8331163	進度未填報(B5)
15	花蓮縣花蓮市中華國民小學	SC107062801	中華國小0206震災公共設施災後復建-校園修復	1070717	總務主任	03-8324308	進度未填報(B5)
16	花蓮縣花蓮市忠孝國民小學	SC107070202	107年0206地震忠孝國小災後復建工程	1070717	余旻諺	03-8351218	預定開工未填(A4)
17	花蓮縣花蓮市北濱國民小學	SC107052801	北濱國小0206地震災損復建工程	1070620	總務主任彭莘茹	03-8324093	進度未填報(B5)
18	花蓮縣花蓮市鑄強國民小學	SC107061401	花蓮縣鑄強國小107年0206震災公共設施災後復建工程	1070703	總務主任	03-8223787	預定開工未填(A4)
19	花蓮縣新城鄉新城國民小學	SC107051602	新城國小教學大樓B棟防水隔熱工程	1070605	總務主任	03-8611006	進度未填報(B5)
20	花蓮縣吉安鄉稻香國民小學	SC107011101	花蓮縣稻香國民小學北側教室穿堂以西外牆防水防漏修繕工程	1070123	總務主任	03-8524663	驗收付款未填(C6)

21	花蓮縣光復鄉光復國民小學	SC107032901	北棟教學大樓新設雨遮工程	1070411	總務主任	03-8701029	完工日期未填(C6)
22	花蓮縣光復鄉西富國民小學	SFPS1070416	西富國小106年教學大樓老舊廁所整修工程	1070416	張倪昭葦	03-8702765	完工日期未填(C6)
23	花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國民小學	SC107062104	花蓮縣舞鶴國小教學大樓防水隔熱改善工程	1070710	總務主任 莊智堯	03-8872394	預定開工未填(A4)
24	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	SC106110901	花蓮縣富源國民小學『106年教育部補助國民中小學閱讀推動計畫-改善圖書館空間環境工程』	1061128	總務主任	03-8811029	進度未填報(B5)
25	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	SC107032201	花蓮縣富源國民小學『106年教學大樓防水隔熱工程』	1070403	總務主任	03-8811029	完工日期未填(C6)
26	花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學	fy1070501	花蓮縣富源國民小學『106年南棟教學大樓南側老舊廁所整修工程』	1070501	林欣瑩	03-8811029	進度未填報(B5)
27	花蓮縣玉里鎮長良國民小學	SC107041801	長良國小大樓防水隔熱工程	1070502	總務主任	03-8801171-12	驗收付款未填(C6)
28	花蓮縣富里鄉富里國民小學	SC107071201	富里國小宿舍整修工程	1070731	總務主任 謝政成	03-8831042	預定開工未填(A4)
29	花蓮縣富里鄉東里國民小學	SC107062701	東里國小幼兒園及西側教學大樓防水隔熱工程	1070710	總務主任 陳秋正	03-8861161	預定開工未填(A4)
30	花蓮縣富里鄉明里國民小學	SC107032001	明里國小教學大樓屋頂防水隔熱改善工程	1070403	總務主任	03-8846003	完工日期未填(C6)
31	花蓮縣富里鄉東竹國民小學	SC107041101	106年度改善及充實教學環境設備-東竹國小教學大樓防水隔熱工程	1070424	總務主任	03-8821514	進度未填報(B5)

[發送本次逾期未填報Email通知...](#)