

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：111年8月份

| 星期日 | 星期一         | 星期二         | 星期三         | 星期四         | 星期五         | 星期六         |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|     | 中城國小<br>(南) | 中城國小<br>(南) | 中城國小<br>(南) | 中城國小<br>(南) | 玉里國中<br>(南) |             |
| 7   | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          |
|     | 玉里國中<br>(南) | 玉里國中<br>(南) | 玉里國中<br>(南) | 玉里國中<br>(南) | 明義國小        | 明義國小        |
| 14  | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          |
|     | 忠孝國小        | 忠孝國小        | 北昌國小        | 北昌國小        | 北昌國小        | 北昌國小        |
| 21  | 22          | 23          | 24          | 25          | 26          | 27          |
|     | 林榮國小        | 林榮國小        | 林榮國小        | 林榮國小        | 富北國中<br>(南) | 富北國中<br>(南) |
| 28  | 29          | 30          | 31          | 9月1日        | 9月2日        | 9月3日        |
|     | 富北國中<br>(南) | 富北國中<br>(南) | 富里國小<br>(南) | 富里國小<br>(南) | 富里國小<br>(南) | 富里國小<br>(南) |
|     |             |             |             |             |             |             |
|     |             |             |             |             |             |             |

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。