

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：112年3月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
			三民國中	三民國中	三民國中	富里國小
5	6	7	8	9	10	11
	富里國小	富里國小	富里國小	富里國小	富里國小	宜昌國小
12	13	14	15	16	17	18
	宜昌國小	豐裡國小	豐裡國小	豐裡國小	豐裡國小	豐裡國小
19	20	21	22	23	24	25
	豐裡國小					
26	27	28	29	30	31	

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。

(3) ※為B組人員