

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 5月份

組別:A

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
					1(勞動節)	2
3	4	5	6	7	8	9
	中原國小	中原國小	中原國小	中原國小	明廉國小	明廉國小
10	11	12	13	14	15	16
	明廉國小	明廉國小	文蘭國小	文蘭國小	文蘭國小	秀林國小
17	18	19	20	21	22	23
	秀林國小	佳民國小	佳民國小	佳民國小	大進國小	大進國小
24	25	26	27	28	29	30
	春日國小	春日國小	奇美國小	奇美國小	崇德國小	崇德國小
31						

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)

每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 5月份

組別:B

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
					1(勞動節)	2
3	4	5	6	7	8	9
	國風國中	國風國中	國風國中	平和國中	平和國中	平和國中
10	11	12	13	14	15	16
	鳳仁國小	鳳仁國小	鳳仁國小	豐濱國中	豐濱國中	豐濱國中
17	18	19	20	21	22	23
	太巴塢國小	太巴塢國小	太巴塢國小	太巴塢國小	玉里國中	玉里國中
24	25	26	27	28	29	30
	玉里國中	玉里國中	玉里國中	東竹國小	東竹國小	東竹國小
31						

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。