

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)
每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 6月份

組別:A (蓮躍)

| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|-----|----------|------|-----|------|---------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 三民國小 | | | 三民國小 | 古風國小 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 富里國中(雙吊) | | | | 東竹國小 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19(端午節) | 20 |
| | 東竹國小 | 德武國小 | | 光復國小 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 光復國小 | 佳民國小 | | | 國風國中 | |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | 國風國中 | | | | | |

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。

花蓮縣115年度國中小校園高枝樹木修剪勞務採購(開口契約)
每月預計施工行程表

預計施工月份：115年 6月份

組別:B (嘉鴻)

| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|-----|---------|------|-----|-----|---------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 明廉國小(1) | | | | 明廉國小(2) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 明廉國小(2) | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19(端午節) | 20 |
| | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 萬榮國小 | 化仁國中 | | | | |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。