表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　辦理重大工程及財物採購進度表

機關名稱：花蓮縣政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：99年  月  日
	項次
	工程或財物名稱
	預算金額（仟元）
	規劃設計監造
	發包作業
	履約情形
	驗收結案
	截至99年 1 月                         預定進度（﹪）
	截至99年   月實際進度（﹪）
	進度落後原因或理由
	備註

	
	
	
	合約規定完成期限
	實際完成日期
	招標方式
	決標日期
	決標金額（元）
	訂約日期
	合約規定開工日期
	實際開工日期
	合約工期
	合約規定完工日期
	實際完工日期
	驗收日期
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	範例
	花蓮縣花崗國中校舍新建第一期工程
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	50%
	50%
	1.花崗國中第一期工程業於98年9月23日完成發包，施工中並依合約規定辦理付款。
2.本工程已完成基地打莊工程，茲因基地下方處發現文化遺址，依文化資產保存法規定，於98年12月29日停工進行發掘計畫。
	98年度宜昌國中預算經費轉入400萬元
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承辦人：                      單位主管：                   主計主管：                    機關首長：                 
電話：03-8462860轉303 黃嘉玟
