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防水隔熱FB粉絲專頁

https://www.facebook.com/school.old.roof.wall
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107年度
補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫
補助核定說明會
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補助說明

1. 注意各階段辦理期程，完工日期至107年12月31日止。

2. 防水性能確保(耐久性、材料選擇、施作方式、細部設計、檢驗方式)。

3. 隔熱性能確保(整體構造U值、材料選擇、施作方式、細部設計、驗收方式)

4. 防水隔熱容易涉及綁標，不宜採用特殊材料。
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計畫執行流程

改造執行階
段

本署複審與核定

規劃設計審議

學校填寫計畫申請書

規劃設計

計畫申請階段

規劃設計階段

工程發包與施工

竣工與驗收

教學與推廣

一次審議
僅依工程規劃設
計內容給予專業
意見協助。

縣市政府初審
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計畫時程及各項重點工作(總流程)

• 107年3月：北中南東說明會

規劃設計

發包簽約

施工監造

教學宣導

成果核結

學校與
規劃設
計團隊

規劃設
計團隊

學校

• 107年4月30日(一)：規劃設計繳件期限

• 107年5月31日(四)：規劃設計審議完成

• 107年6~7月：辦理發包事宜

• 施工期可依各校調整(施工期拉長有助於廠商投標意願)

• 107年7~11月：完工與教學宣導

• 107年12月31日前結案
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107年4-5月：
規劃設計審議

107年3月：
參與工作說明會

107年5月底前：
審議完成

107年6-9月：
發包、施工與監造。

學校及規劃設計團隊執行流程

107年 12月：
結案
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規劃設計團隊配合
之工作事項

若對於尋找建築師有困難之學校，

請至網路平台：

http://www.schoololdwc.tw/EngineeringPlan/Default.aspx

有歷年老舊廁所案之規劃設計團隊名單。

http://www.schoololdwc.tw/EngineeringPlan/Default.aspx
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送件審查方式

至「學校工程計畫平台」

學校上傳區

(http://www.schoololdwc.tw/EngineeringPlan/Default.aspx)



10

送件審查方式

與廁所工程計畫

帳號密碼相同

未申請過廁所工程

請點選帳號啟用

並來電告知已啟用帳號
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送件審查方式

工程計畫列表

107年度核定補助防水隔熱工程計畫

上傳相關審查資料

PDF檔
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審議機制

圖面缺失請補齊

學校提交送審資料

由計畫團隊綜整審議意
見，以電子平台通知學

校結果

通過審議，校方參考意
見自行決議再審或發包

1) 發包用設計圖說
2) 工程預算表
3) 歷次會議記錄 (參下頁範例1)

4) 計畫申請書

請確認平台結果

圖說如可不必要，請述明理由
1) 發包用設計圖說 4) 會議記錄
2) 工程預算表 5) 審議需求圖面
3) 計畫申請書

請於文到7日內
提交修正資料

送予三位評審審議 審議時間約2週

工程發包

圖面缺少

圖面完整
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審議機制

1) 會議記錄範例： 2) 審議意見回覆範例：
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規劃設計繳件資料

規劃設計完成時，應由學校提出下列文件，並均以PDF檔案呈現。

通過審查後，由設計團隊進行施工監造：

申請計劃書(本案申請計畫書，以利委員參考現況照片)

發包用設計圖說 (為利於委員審查，請將多張設計圖說，匯集

於同一份PDF檔案中，並將圖面轉為正向)。

工程預算表 (包含需檢附工程預算、單價分析表與數量計算表

等資料，匯集於同一份PDF檔案中)

會議記錄

規劃設計過程中，請規劃設計團隊務
必與學校(老師/社區/家長)共同討論

文件檔名：

1.XX國小-發包用設計圖說
2.XX國小-工程預算表

3.XX國小-會議記錄
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規劃設計繳件時間

• 由學校送件

• 第一次繳件期限最晚需於107/4/30(一)送件。

• 若審議圖面有缺漏須補齊，則於補齊後再送件給委員審議，

請於文到7日內補足缺漏圖面。

• 本署計畫團隊掌控進度並於網頁及Facebook公告進度。

即日起，

即可開始繳件
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學校配合
之工作事項
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配合工作

1)配合審議機制作業，其委託設計規劃團隊應配合本署及委辦單位擬定之審議

機制，參酌建議並於時限內繳交審查資料。

2)記錄改造過程(改造前、中、後)，評估實施後之成效；落實改善校舍漏水

易造成鋼筋鏽蝕及內部設施損毀之情況，據以撰寫期末報告敘述改善成效(含

照片五張至八張)。依據「創用 CC 授權條款」(Creative Commons Licenses)，

同意本署有權使用成果中之文字、照片、圖面及其他相關資料；本署得擇優

刊登於網站平臺，作為公開宣傳之用。

3) 執行過程中以零廢棄為目標，所有廢棄物以在校內自行解決為原則，如必要

運棄則須要求承包商依環保相關法規處理。

結案並提交成果報告

由計畫團隊提供成果報告格式(word)，學校提交與縣市政府並辦理結案。
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防水隔熱FB粉絲專頁

https://www.facebook.com/school.old.roof.wall
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公立國民中小學工程計畫平台

http://schoolproject.tw/EngineeringPlan/Default.aspx
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Q& A
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常見防水隔熱工法介紹
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槽鐵斜屋頂+發泡材

槽鐵桁架浪板 發泡材

防水隔熱工法介紹
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防水材(PU、防水毯)＋隔熱磚

防水隔熱工法介紹
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防水材(PU、防水毯)＋輕質混擬土

防水隔熱工法介紹
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圖面需求
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圖面需求

A1施作範圍圖 包含圖號表/校園全區校舍配置/部分材料送審表
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圖面需求

A2規劃設計前後平面圖
含規劃設計前窳陋點標示/規劃設計後平面材料、高程、洩水方向、

泛水投影虛線
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圖面需求

A3屋頂剖面圖及細部大樣詳圖含材料工法標示和施工規範
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圖面需求

A4需檢附綠建築系統之隔熱系數計算U值須小於0.8
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細部標準
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細部標準

泛水總高度應至少30cm，且應繞四周一圈不得中斷

30cm

頂樓樓梯間出入口應抬高，防止積水灌入樓梯
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細部標準

• 防水層試水試驗，需蓋水7公分高，試驗三天，並製作試水報告。

• 防水材料宜參考三家以上同等級產品訂定合理測試範圍，以符合採購法規定。

防水層試水
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細部標準

• 洩水坡度應施作1%，以利洩水。

• 落水孔應注意是否疏通。
100M

1M

落水頭阻塞狀況

X
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細部標準

• 施作槽鐵斜屋頂之屋簷應延伸至女兒牆以外。
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於工程發包局標後，須至【公共工程標案管理系統】填報之注意事項如下：
計畫主編機關：本欄務必填寫，計畫主辦機關編號為【３０９１０００００Ｅ】
計畫編號：本欄務必填寫，計畫編號為【１０６０５２６】
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106年度施作成果
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斜屋頂工法

施工前 施工後
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塗抹式工法

施工前 施工後
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敬請指教
連絡方式：schoololdwc@gmail.com

計畫助理：張凱鈞彭昱翔 05-5525061

mailto:schoololdwc@gmail.com

