
編號 校名 日期 完成 kW

1 三民國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

2 三民國中 111/1/31 2/28 完成 (80%)

3 中城國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

4 玉里國小 110/11/22 12/31 完成 (30%) 150.48

5 玉里國小永昌分校 111/3/14 4/15 完成 (100%)

6 玉里國中 111/1/31 2/28 完成 (80%)

7 玉東國中 111/1/31 2/28 完成 (80%)

8 奇美國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

9 松浦國校 110/11/15 12/31 完成 (30%) 249.56

10 長良國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

11 春日國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

12 高寮國小 110/10/04 12/31 完成 (30%) 250.8

13 源城國小 110/10/04 12/31 完成 (30%) 153.45

14 德武國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

15 樂合國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

16 觀音國小 110/11/22 12/31 完成 (30%) 97.35

18 大興國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

19 太巴塱國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

20 光復國小 110/10/11 12/31 完成 (30%) 398.64

21 光復國中 110/10/04 12/31 完成 (30%) 303.6

22 西富國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

23 化仁國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

24 化仁國中 110/10/25 12/31 完成 (30%) 478.5

25 太昌國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

26 光華國小 110/10/25 12/31 完成 (30%) 257.4

27 吉安國小 110/11/1 12/31 完成 (30%) 264.99

28 吉安國中 110/10/25 12/31 完成 (30%) 383.79

29 宜昌國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

30 宜昌國中 110/10/25 12/31 完成 (30%) 481.14

31 南華國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

32 稻香國小 110/10/25 12/31 完成 (30%) 447.15

33 三棧國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

34 文蘭國小 110/10/25 12/31 完成 (30%) 385.44

37 秀林國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

38 佳民國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

39 和平國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

40 崇德國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

41 康樂國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

42 富世國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

43 景美國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

44 嘉里國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 120.12

45 壽豐國小 110/10/18 12/31 完成 (30%) 266.97

46 銅門國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

47 銅蘭國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

48 大禹國小 111/1/31 2/28 完成 (80%)

49 太平國校 111/2/7 2/28 完成 (80%)

50 古風國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

51 立山國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

52 卓清國小 110/11/22 12/31 完成 (30%) 95.04

53 卓楓國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

54 卓溪國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 168.96

55 卓樂國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

56 崙山國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 170.28

57 西林國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

58 中正國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

59 中原國小 110/11/01 12/31 完成 (30%) 290.07

60 中華國小 110/11/01 12/31 完成 (30%) 484.44

61 北昌國小 110/10/25 12/31 完成 (30%) 288.42

62 北濱國小 110/11/08 12/31 完成 (30%) 97.02

63 自強國中 110/11/08 12/31 完成 (30%) 397.98

64 忠孝國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

65 明恥國小 110/11/01 12/31 完成 (30%) 204.6
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66 明廉國小 110/11/08 12/31 完成 (30%) 355.08

67 明義國小 110/11/01 12/31 完成 (30%) 485.1

68 明義國小博愛分校 111/1/10 2/28 完成 (80%)

69 明禮國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 97.02

70 花崗國中 110/11/8 12/31 完成 (30%) 322.74

73 美崙國中 110/11/01 12/31 完成 (30%) 301.62

74 國風國中 111/1/10 2/28 完成 (80%)

75 國福國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

76 復興國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

77 鑄強國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 283.47

78 永豐國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

79 吳江國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

80 明里國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

81 東竹國小 111/2/7 2/28 完成 (80%)

82 東里國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

83 東里國中 111/3/14 4/15 完成 (100%)

84 富北國中 110/11/22 12/31 完成 (30%) 79.2

86 富里國中 111/3/14 4/15 完成 (100%)

87 萬寧國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

88 學田國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

89 北埔國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

91 新城國小 111/1/17 2/28 完成 (80%)

92 新城國中 110/11/08 12/31 完成 (30%) 363

93 富源國小 110/11/08 12/31 完成 (30%) 323.07

94 富源國中 110/10/04 12/31 完成 (30%) 217.8

95 瑞北國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

96 瑞美國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

97 瑞穗國小 110/10/04 12/31 完成 (30%) 323.4

98 瑞穗國中 111/3/14 4/15 完成 (100%)

99 舞鶴國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

100 鶴岡國校 111/3/14 4/15 完成 (100%)

101 見晴國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

102 明利國小 110/10/11 12/31 完成 (30%) 295.02

103 林榮國小 110/10/18 12/31 完成 (30%) 94.38

104 紅葉國校 110/11/15 12/31 完成 (30%) 241.23

105 馬遠國小 111/3/14 4/15 完成 (100%)

106 萬榮國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 174.24

107 月眉國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

108 水璉國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

109 平和國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

110 平和國中 110/10/18 12/31 完成 (30%) 364.32

111 志學國小 110/10/18 12/31 完成 (30%) 168.3

112 溪口國小 111/1/24 2/28 完成 (80%)

113 壽豐國中 110/10/18 12/31 完成 (30%) 391.05

114 豐山國小 111/1/10 2/28 完成 (80%)

115 豐裡國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

116 大榮國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 113.52

117 北林國小 110/10/11 12/31 完成 (30%) 73.92

118 長橋國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

120 萬榮國中 111/1/24 2/28 完成 (80%)

121 鳳仁國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

122 鳳林國小 110/10/11 12/31 完成 (30%) 323.4

123 鳳林國中
110/10/11 12/31 完成 (30%) 403.92

124 港口國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

125 新社國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

126 靜浦國小 111/3/7 4/15 完成 (100%)

127 豐濱國小 110/11/15 12/31 完成 (30%) 349.47

128 豐濱國中 111/3/7 4/15 完成 (100%)
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