
腳座 模組 INV

編號
工程順

序
學校 掛件容量 進場日期 工法 管路開挖 爬梯 浪板噴漆 模組包 電包 出貨日期 出貨日期 出貨日期 設置地址

16 1 觀音國小 97.92 已進場 浪板 x 10/7完工 X 完工 施工中 10月19日
9/30出貨

10/29完工
花蓮縣玉里鎮觀音里9號

112 2 北林國小 76.16 已進場 浪板 併既設 - X 施工中 10月19日 10/1出貨 11/4到貨 花蓮縣鳳林鎮北林里平園路32號

60 3 北濱國小 99.96 預計110/11/25 浪板 併既設 - 11月19日 花蓮縣花蓮市北濱街113號

81 4 富北國中 99.96 預計110/11/25 浪板 待施工 10/18完工 11月19日 9/30到貨 11/4到貨 花蓮縣富里鄉新興村8號

29 5 宜昌國中 499.46 預計110/11/26 浪板 待施工 10/25完工 10/1出貨 11/4到貨 花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號

111 6 大榮國小 189.72 預計110/12/9 浪板 待施工 預計施工11/22-26 11月5日 到貨 11/10到貨 花蓮縣鳳林鎮復興路85號

50 7 卓清國小 97.92 預計110/12/2 浪板 併既設 - 11月19日 9/30出貨 11/4到貨 花蓮縣卓溪鄉卓清村清水6號
43 8 壽豐國小 275.06 預計110/12/2 浪板 10/27完工 10/29完工 11月19日 10/21出貨 11/10到貨 花蓮縣壽豐鄉壽山路37號

97 9 明利國小 332.86 預計110/12/7 浪板 待施工 預計施工11/22-26 X 11月19日 10/6到貨 11/10到貨 花蓮縣萬榮鄉明利村明利35號

67 10 明禮國小 99.96 預計110/11/26 浪板 花蓮縣花蓮市明禮路6號

52 11 卓溪國小 174.08 預計110/12/9 浪板 11/17施工 11/18到貨 花蓮縣卓溪鄉中正72號
42 12 嘉里國小 166.6 預計110/12/13 浪板 待確認 10/1出貨 花蓮縣新城鄉嘉里三街28號

19 13 光復國小 499.8 預計110/12/13 浪板 待施工 待施工 10/1出貨 11/4到貨 花蓮縣光復鄉中山路三段75號

13 14 源城國小 183.94 預計110/12/3 浪板 已完工 10/7完工 11月5日 9/30出貨 11/4到貨 花蓮縣玉里鎮源城里水源62號

12 15 高寮國小 346.12 預計110/12/15 浪板 10/25完工 10/7完成 11月5日 9/30出貨 11/4到貨 花蓮縣玉里鎮高寮92號
98 16 林榮國小 95.2 預計110/12/15 浪板 併既設 天窗短爬梯 110/11/24 10月19日 10/1到貨 11/4到貨 花蓮縣鳳林鎮永安街2號

54 17 崙山國小 238 預計110/12/7 浪板 3 10/19完工 110/11/26 11月5日 花蓮縣卓溪鄉崙山村12號

4 18 玉里國小 165.58 預計110/12/3 浪板 併既設 10/7完工 X 9/30出貨 11/4到貨 花蓮縣玉里鎮忠智路43號

101 19 萬榮國小 179.52 預計110/12/7 浪板 待施工 預計11/22-26 X 花蓮縣萬榮鄉萬榮村萬榮31、32號

116 20 鳳林國小 333.2 預計110/12/15 浪板 待施工 待施工 花蓮縣鳳林鎮中正路二段1號

23 21 化仁國中 499.8 預計110/12/17 混合 待施工 待施工 花蓮縣吉安鄉東海十街3號

106 22 志學國小 281.52 預計110/12/20 混合 11/1完工 10/31完工 11/19到貨 花蓮縣壽豐鄉中正路120巷10號

92 23 瑞穗國小 333.2 預計110/12/20 混合 11/15完工 - 11/20到貨 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路一段19號

20 24 光復國中 312.8 預計110/12/22 混合 待施工 待施工 11/19到貨 花蓮縣光復鄉林森路200號

31 25 稻香國小 460.7 預計110/12/22 混合 待施工 待施工 11/18到貨 花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路99號

117 26 鳳林國中 416.16 預計110/12/15 混合 待確認 待確認 花蓮縣鳳林鎮光復路8號

27 27 吉安國中 395.42 混合 待施工 待施工 花蓮縣吉安鄉中山路三段662號

9 28 松浦國小 249.56 預計110/12/8 混合 待施工 待施工 11月5日 花蓮縣玉里鎮松浦里松浦212號

58 29 中華國小 499.12 預計110/12/8 混合 花蓮縣花蓮市國盛二街22號

89 30 富源國中 285.6 預計110/12/24 混合 待施工 11/20到貨 花蓮縣光復鄉中山路一段2號

61 31 自強國中 426.02 預計110/12/24 混合 10/20完工 待施工 X 10/20到貨 11/10到貨 花蓮縣花蓮市裕祥路89號

87 32 新城國中 413.44 混合 11/20到貨 花蓮縣新城鄉北埔路143號

68 33 花崗國中 332.52 混合 花蓮縣花蓮市公園路40號

26 34 吉安國小 273.02 預計110/12/10 混合 11月19日 花蓮縣吉安鄉吉安路二段97號

57 35 中原國小 298.86 混合 待施工 待施工 花蓮縣花蓮市中原路531號

108 36 壽豐國中 402.9 混合 待施工 待確認 花蓮縣壽豐鄉中山路132號

105 37 平和國中 375.36 混合 待施工 待施工 花蓮縣壽豐鄉平和路48號

88 38 富源國小 322.86 預計110/12/10 混合 待施工 11月19日 花蓮縣瑞穗鄉學士路30號

121 39 豐濱國小 360.06 混合 花蓮縣豐濱鄉民族街5號

33 40 文蘭國小 397.12 混合 待確認 花蓮縣秀林鄉文蘭村米亞丸1號

99 41 紅葉國小 248.54 預計110/12/16 RC 待確認 待施工 11月19日 11/18到貨 花蓮縣萬榮鄉紅葉村4號

64 42 明廉國小 453.9 預計110/12/16 RC 待確認 X 10/19到貨 11/10到貨 花蓮縣花蓮市中山路903號

25 43 光華國小 265.2 預計110/12/20 RC 待施工 預計施工11/22-26 X 花蓮縣吉安鄉光華村光華二街180號
65 44 明義國小 499.8 RC 花蓮縣花蓮市明義街107號

74 45 鑄強國小 292.06 RC X 花蓮縣花蓮市永興路20號

63 46 明恥國小 394.74 預計110/12/20 RC 待施工 預計施工11/22-26 花蓮縣花蓮市中興路41號
70 47 美崙國中 310.76 RC X 花蓮縣花蓮市化道路40巷1號

59 48 北昌國小 297.16 RC 待施工 待施工 X 花蓮縣吉安鄉自強路533號

14349.22
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