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壹、結案報告摘要
	計畫編號
	
	計畫名稱
	教育部國民及學前教育署「改善國民中小學健康中心設備」

	學校名稱
	花蓮縣 國民 學

	計畫主持人
	
	電話
	
	傳真
	

	計畫聯絡人
	
	電話
	
	傳真
	

	總經費
	
	補助款
	

	內容摘要：

1. 年度預定工作目標：
完成健康中心資訊設備改善。
2. 計畫工作項目：
（1） 購置微電腦液晶視力檢查儀。
（2） 購置微電腦身高體重計。
3.重要成果與目標達成情形

（1）完成購置微電腦液晶視力檢查儀並驗收。
（2）完成購置微電腦身高體重計並驗收。



貳、本計畫執行總報告
一、緣起：
本校健康中心之設施老舊，除造成使用上的不便與困擾，亦增加每位小朋友測量之時間，準確度亦堪疑，因此提報爭取改善經費。
二、計畫目標：
（一）購置微電腦液晶視力檢查儀。

(二）購置微電腦身高體重計。
三、實施方法：
	時間
	累計預定
進度（％）
	累計預定

支用（元）
	關鍵查核點

	101年11月15日
	20％
	
	依政府採購法及相關法令辦理採購事宜

	101年11月25日
	50％
	
	向共同供應契約採購或與廠商簽訂採購契約

	101年12月15日
	85％
	
	完成改善健康中心設施採購及驗收

	101年12月25日
	100％
	
	完成結案報告及收支結算表


四、執行情形：說明各項工作實際執行狀況與達成程度。
本計畫向共同供應契約採購，以節省時效，且廠商交貨亦迅速。

五、差異分析：
本採購皆依照原計畫所編列項目進行。
六、成果效益檢討：
	預期成果效益
	實際達成情形
	差異分析
	檢討與改善對策

	100%
	100%
	0%
	無


(一)實際達成情形：本採購皆依照原訂進度進行採購、交完貨及驗收。
(二)差異分析：本採購皆依照原計畫所編列項目進行，因此並無所差異。
七、結論與建議：
本校健康中心經改善後，資訊設備已趨完善，對全校師生健康檢查助益良多，然，科技日新月異，新式健康檢查儀器產品推陳出新，以為人體健康做出最佳診斷，因此，宜適當編列預算補助各國中小以適時更新設備，以謀國家未來主人翁最大之健康。
八、成果照片：
↑
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