

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：114年 3月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
						1
2	3	4	5	6	7	8
	稻香國小	稻香國小	稻香國小	稻香國小	宜昌國小	宜昌國小
9	10	11	12	13	14	15
	宜昌國小	宜昌國小	宜昌國小	太昌國小	太昌國小	太昌國小
16	17	18	19	20	21	22
	太昌國小	港口國小	港口國小	秀林國中	秀林國中	秀林國中
23	24	25	26	27	28	29
	三棧國小	中華國小	水源國小	水源國小	明恥國小	明恥國小
30	31	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日
	明恥國小	和平國小	和平國小	和平國小	豐濱國小	豐濱國小

備註：（1）施作工程以實際施工天數請款核銷

（2）如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。