

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：114年 5月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
				1(勞動節)	2	3
4	5	6	7	8	9	10
		化仁國小	化仁國小	化仁國小	嘉里國小	嘉里國小
11	12	13	14	15	16	17
	嘉里國小	美崙國中	美崙國中	美崙國中	鑄強國小	鑄強國小
18	19	20	21	22	23	24
	鑄強國小	光華國小	光華國小	西林國小	花崗國中	花崗國中
25	26	27	28	29	30(端午節)	31
	花崗國中	北昌國小	北昌國小	宜昌國中	宜昌國中	宜昌國中
6月1日	6月2日					
	宜昌國中					

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。