

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：114年 6月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	4	5	6	7
		嘉里國小	嘉里國小	嘉里國小		壽豐國小
8	9	10	11	12	13	14
	壽豐國小	壽豐國小	壽豐國小	壽豐國中	壽豐國中	壽豐國中
15	16	17	18	19	20	21
	壽豐國中	鳳林國中	鳳林國中	鳳林國中	鳳林國中	大興國小
22	23	24	25	26	27	28
	大興國小	大興國小	月眉國小	月眉國小	銅蘭國小	銅蘭國小
29	30					
	銅蘭國小					

備註：（1）施作工程以實際施工天數請款核銷

（2）如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。