

101年度改善教學環境及設施（第二組）及100年度建築物公共 安全設施（第四階段施工）改善成果會勘行程表

會勘人員：黃琪忠、徐肇男

項次	日期	會勘學校	會勘項目	項次	日期	會勘學校	會勘項目
1	1月9日	明廉國小	改善教學會勘	1	1月11日	景美國小	改善教學會勘
2		國風國中		2		三棧國小	
3		中原國小		3		秀林國小	
4		中正國小		4		西寶國小	
5		化仁國小					
6		明恥國小					
7		嘉里國小					
8		佳民國小					

項次	日期	會勘學校	會勘項目	項次	日期	會勘學校	會勘項目
1	1月12日	春日國小	改善教學及建安 改善會勘	1	1月13日	長良國小	改善教學及建安 改善會勘
2		觀音國小	改善教學會勘	2		永豐國小	改善會勘
3		高寮國小		3		學田國小	
4		東里國小		4		卓溪國小	建安改善會勘
5		東里國中	改善教學及建安	5		太平國小	改善教學會勘
6		萬寧國小	改善會勘	6		崙山國小	建安改善會勘
7		富里國中		7		明利國小	改善教學會勘

項次	日期	會勘學校	會勘項目
1	1月16日	稻香國小	改善教學會勘
2		壽豐國小	
3		太巴塑國小	
4		富源國中	建安改善會勘
5		鶴岡國小	
6		瑞穗國中	
7		三民國中	改善教學及建安 改善會勘