

附件六

101 年第一屆教育大愛「菁師獎」			
工作進度管制表			
項次	工作項目	預定完成日期	備註
1	實施辦法草案編訂	101.6.27 前完成	
2	第一次指導委員會議	101.6.29 前完成	
3	典禮場地確認	101.6.30 前完成	
4	教育部官網、本團部官網公佈活動辦法暨通報高中職及縣市教育局	101.7.15 前完成	
5	救國團函文所屬各縣市團會協助遴薦	101.7.15 前完成	
6	海報寄發各單位學校開始宣傳	101.7.15 前完成	
7	發佈新聞稿	101.7.15 前完成	
8	遴薦作業	101.7.15 至 8.20	
9	第二次指導委員會議	101.8.25 前完成	
10	工作小組初審	101.8.31 前完成	
11	複審小組複審	101.9.10 前完成	
12	決審小組決審	101.9.15 前完成	
13	第三次指導委員會議暨公佈獲獎名單	101.9.20 前完成	
14	獎狀及獎座製作	101.10.1 前完成	
15	表揚活動	101.10.4	
16	活動結案及工作檢討	101.10.18 前完成	