

花蓮縣

廠商施工排程(111/1/5)

1/11/2022 森欣提供48校施作清單

編號	鄉鎮市區	校名	地址	狀態	進場時間	工程項目	預計施作容量
4	玉里鎮	玉里國小	98144花縣玉里鎮忠智路43號	琉璃鋼瓦浪板	二月第一週	防水(RC)	143.55
9	玉里鎮	松浦國小	98145花縣玉里鎮松浦242號	混合型RC70片、浪板457片	二月第一週	支架+太陽能模組	173.91
12	玉里鎮	高寮國小	98148花縣玉里鎮高寮147號	更換浪版	二月底		254.76
13	玉里鎮	源城國小	98146花縣玉里鎮水源62號	更換浪版	二月底		156.09
16	玉里鎮	觀音國小	98145花縣玉里鎮觀音9號	已併聯			97.35
20	光復鄉	光復國小	97641光復鄉中山路三段75號	更換浪版	二月底		398.64
24	吉安鄉	化仁國中	97353吉安鄉東海十街3號	RC1162片、浪板288片	一月第三週	防水(浪板)	478.5
26	吉安鄉	光華國小	97357花縣吉安鄉光華二街180號	混合型RC70片、浪板457片	二月第四週	支架+太陽能模組	131.01
27	吉安鄉	吉安國小	973吉安鄉吉安路二段97號	浪板噴漆	二月第四週	防水(浪板)	272.91
28	吉安鄉	吉安國中	97367吉安鄉中山路三段662號	RC460、浪板626片	二月第二週	支架+太陽能模組	358.38
30	吉安鄉	宜昌國中	97342花縣吉安鄉宜昌一街41號		二月第二週	機電包	433.62
32	吉安鄉	稻香國小	97361吉安鄉稻香路99號		一月第四週	防水(浪板)	361.68
34	秀林鄉	文蘭國小	97262花縣秀林鄉文蘭村米亞九1號	RC 160片、浪板688片、有一棟浪板需更換	三月第二週		279.84
44	新城鄉	嘉里國小	97146花縣新城鄉嘉里三街28號		二月第一週	電機線路工程	120.12
45	壽豐鄉	壽豐國小	97442花縣壽豐鄉壽山路37號		二月第二週	電機線路工程	229.68
52	卓溪鄉	卓清國小	98246花縣卓溪鄉清水6號		一月第四週	電機線路工程	95.04
54	卓溪鄉	卓溪國小	98249花縣卓溪鄉中正72號	待耐震補強工程	三月第一週		174.08
56	卓溪鄉	崙山國小	98291花縣卓溪鄉崙山12號	更換浪板	三月第一週		170.28
59	花蓮市	中原國小	97041花蓮市中原路531號	RC 326片、浪板340片、拜訪開工	一月第四週		213.18
60	花蓮市	中華國小	97056花蓮市國盛二街22號		一月第四週	電機線路工程	496.32
61	花蓮市	北昌國小	97344吉安鄉自強路533號1~3樓	純RC	二月第四週	防水(RC)	213.18
62	花蓮市	北濱國小	97048花縣花蓮市北濱街113號	已併聯			98.01
63	花蓮市	自強國中	花蓮市裕祥街89號地一樓至五樓	純RC	三月第二週	防水(RC)	397.98
65	花蓮市	明恥國小	97061花蓮市中興路41號	RC 340片、浪板280片	三月第二週	防水(浪板)	204.6
66	花蓮市	明廉國小	97071花蓮市中山路903號	純RC	三月第二週	防水(RC)	355.08
67	花蓮市	明義國小	97053花蓮市明義街107號	拜訪	一月第四週		391.71
69	花蓮市	明禮國小	97050花蓮市明禮路6號		一月第四週	電機線路工程	95.04
70	花蓮市	花崗國中	97048花蓮市公園路40號	純RC	三月第二週	防水(RC)	219.78
73	花蓮市	美崙國中	97062花蓮市化道路40巷1號地下室及一至五樓	純RC	三月第二週	防水(RC)	310.2
77	花蓮市	鑄強國小	97060花蓮市永興路20號	純RC	三月第二週	防水(RC)	224.4
84	富里鄉	富北國中	98391富里鄉新興村8號		一月第四週	電機線路工程	79.2
92	新城鄉	新城國中	97146花縣新城鄉北埔路143號	RC 600片、浪板500片	二月第二週	防水(RC)+浪板	363
93	瑞穗鄉	富源國小	97843花縣瑞穗鄉學士路30號	更換浪板	二月第二週	防水(RC)	285.12
94	光復鄉	富源國中	97644花縣光復鄉中山路一段2號	純RC	三月第二週	防水(RC)	217.8
97	瑞穗鄉	瑞穗國小	97841花縣瑞穗鄉溫泉路一段19號		一月第四週	模組工程	279.84
102	萬榮鄉	明利國小	97943花縣萬榮鄉明利村明利35號		一月第三週	電機線路工程	248.16
103	萬榮鄉	林榮國小	97542花縣鳳林鎮永安街2號		一月第四週	電機線路工程	94.38
104	萬榮鄉	紅葉國小	97991花縣萬榮鄉紅葉村4號	RC 634片	二月第三週	防水(RC)	209.22
106	萬榮鄉	萬榮國小	97943花縣萬榮鄉萬榮村萬榮31號		一月第四週	電機線路工程	154.11
110	壽豐鄉	平和國中	97445壽豐鄉平和路48號1-2樓	RC 576片、浪板352片、浪板需更換	三月第一週	防水(浪板)	306.24
111	壽豐鄉	志學國小	97443花縣壽豐鄉中正路120巷10號1~4樓		二月第四週	模組工程	167.64
113	壽豐鄉	壽豐國中	97451花縣壽豐鄉豐裡村中山路132號(二)	RC 296片、浪板908片、浪板需更換	三月第二週	防水(浪板)	397.32
116	鳳林鎮	大榮國小	97541花縣鳳林鎮復興路85號		一月第四週	防水(浪板)	136.62
117	鳳林鎮	北林國小	97541花縣鳳林鎮平園路32號	已掛錶			73.92
122	鳳林鎮	鳳林國小	97545花縣鳳林鎮中正路2段1號		一月第四週	防水(浪板)	332.64
123	鳳林鎮	鳳林國中	97545花縣鳳林鎮光復路8號		三月第一週	防水(浪板)	379.5
127	豐濱鄉	豐濱國小	97792花縣豐濱鄉民族街5號	拜訪	一月第四週	支撐架工程	360.06
21	光復鄉	光復國中	97641光復鄉林森路200號	RC 934、浪板590片，更換浪板一棟	三月第二週		