

蓮躍景觀設計有限公司

每月預計施工行程表

預計施工月份：111年6月份(北)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1		2		3-端午	4
5	6	7	8	9	10	11
	松浦國小(南)	松浦國小(南)	松浦國小(南)	松浦國小(南)	松浦國小(南)	水源國小
12	13	14	15	16	17	18
	水源國小	水源國小	和平國小	和平國小	和平國小	和平國小
19	20	21	22	23	24	25
	水璉國小	水璉國小	水璉國小	新社國小	新社國小	豐濱國小
26	27	28	29	30	7月1日	
	豐濱國小	豐濱國小	港口國小	港口國小	港口國小	

備註：(1) 施作工程以實際施工天數請款核銷

(2) 如遇天然災害因素無法施工，得經 貴司監工人員同意後順延之。