

花蓮縣政府教育處 113 年度工程第 9 次列管會報

會議議程

- 壹、時間：中華民國 113 年 9 月 26 日（星期四）下午 2 時
- 貳、地點：視訊會議（會議代碼：bej-moir-yer）
- 參、主持人：鄒科長逢益
- 肆、請各校依所訂時間提前上線簽到，並說明執行進度：依下列工程案件順序
- 一、112 年幼兒園新建工程(特幼科業管)：下午 2 時  
北昌國小
- 二、114 年幼兒園轉型 2 歲專班工程(特幼科業管)：下午 2 時  
中城國小
- 三、112 年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯案(特幼科業管)：下午 2 時  
國風國中、玉里國中
- 四、113 年度改善無障礙校園環境計畫(特幼科業管) 下午 2 時  
自強國中
- 五、113 年度「偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫」(設施科業管)：下午 2 時  
光復國中、光復國小、大進國小、太巴塢國小、富源國中、西富國小、卓溪國小、立山國小、平和國中、平和國小、溪口國小、豐山國小、豐裡國小、永豐國小、三民國小、中城國小、大禹國小、松浦國小、玉東國中、玉里國小、長良國小、佳民國小、崇德國小、銅蘭國小、西林國小、豐濱國中、豐濱國小、靜浦國小、萬榮國中
- 六、學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用(設施科業管)：下午 2 時 30 分  
富世國小、景美國小、銅門國小、銅蘭國小、文蘭國小、明利國小、水源國小
- 七、校舍建物違建補照(設施科業管)：下午 2 時 30 分  
舞鶴國小、壽豐國小
- 八、112 年度老舊廁所整修工程(設施科業管)：下午 2 時 30 分  
光復國小、化仁國中、國風國中、美崙國中、自強國中
- 九、112 年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第二批)：下午 2 時 30 分

鑄強國小、太巴壠國小、萬寧國小

十、113年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批)：下午2時30分

玉里國中、光復國中、富源國中、西富國小、太昌國小、宜昌國小、南華國小、崇德國小、富世國小、中華國小、明義國小、東竹國小、志學國小、北林國小、鳳林國小

十一、國民中小學老舊校舍整建計畫(拆除重建)(設施科業管)：下午2時30分

北濱國小

十二、113年改善教學環境及設施設備(設施科業管)：下午2時30分

明義國小-活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程

中正國小-學生活動中心空調系統改善財務採購

鶴岡國小-教室設備及廁所等更新

港口國小-教室設備、門窗修繕及校園字幕機等更新

松浦國小-購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等

東里國中-購買教學環境設備、改善教室及辦公室環境設備等

德武國小-B棟教學大樓圖書室及運動場改善工程

明里國小-停車場地坪改善工程

南平中學-活動中心屋頂及學生宿舍樓梯窗台改善防漏工程

復興國小「校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程」

文蘭國小「行政大樓教室鋁門窗更新案」

十三、113年公立國中小校舍補強工程(設施科業管)：下午3時

鳳林國小、秀林國中、明廉國小、新社國小

十四、111年0918地震災害公共設施復建工程(設施科業管)：下午3時

東里國中、富北國中

十五、112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程(設施科業管)：下午3時

富里國中

十六、113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次)」：下午3時

宜昌國中-地坪改善工程

- 十七、113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次)-防水隔熱工程」(設施科業管) 下午3時  
太平國小
- 十八、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批) (體健科業管)：下午3時30分  
銅蘭國小
- 十九、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) (體健科業管)：下午3時30分  
北林國小
- 二十、112年度學校游泳池整建維修經費(體健科業管)：下午3時30分  
國風國中
- 二十一、113年度學校游泳池整建維修經費(體健科業管)：下午3時30分  
玉里國小
- 二十二、公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全(體健科業管)：下午3時30分  
鳳林國中、永豐國小
- 二十三、112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) (體健科業管)：下午3時30分  
瑞北國小、秀林國小、美崙國中
- 二十四、風雨操場興建(體健科業管)：下午3時30分  
大進國小
- 二十五、113年度期中修整建運動場地(體健科業管)：下午3時30分  
秀林國中、明禮國小、富里國小、復興國小、東里國中、豐山國小、東里國小、太昌國小、光復國中、北昌國小、卓楓國小、鳳林國小、嘉里國小、奇美國小