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採購作業流程
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前置作業 招     標
開標、審
標、決標 履     約 驗    收

   第 1 階 第 2 階

簽
約

   異議（均含） 、申訴（公告金額以

上）

   爭議調解或仲裁

不良廠商之異議、申訴（均含）
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                                                                                 蒐集標的資訊
採購資訊中心
營建物價網路查詢
系統 
公共建設工程經費
電腦估價系統

採購類型
案件金額
決定招標方式
        決標方式
訂定廠商資格
        技術規格
擬訂投標須知
        契約草案

公告 
廠商領標
        押標金
        投標
廠商請求釋疑
        異議處理
訂定底價
開標
    評選 ( 審 ) 會議
    議價
    資格審查
    比減價格
決標
    超底價決標
簽約
廠商保證金
決標公告
 

 

轉包、分包
工程品質管理
工程施工查核
履約爭議調解
                仲裁

監辦
驗收
申訴
保固
不良廠商處理 
補助案採購管理

採購作業流程
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一、政府採購法立法目的
1. 採購制度健全化。

2. 採購資訊透明化。

3. 投標期限合理化。

4. 決標評選明確化。

5. 政府採購國際化。

6. 廠商申訴制度化。

7. 不法行為處罰明確化。

……

※ 解決問題 
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二、執行原則

1. 採購契約應以維護公共利益及公平合理為原則 
(6-1)

2. 對於廠商不得為無正當理由之差別待遇 (6-1)

3. 採購人員行政裁量權之依據 (6-2)

4. 不得意圖規避採購法規定分批辦理採購 (14)

5. 技術規格不得限制競爭 (26)

6. 廠商資格不得限制競爭 (37)

7. 扶持中小企業與弱勢團體原則。



三、執行問題探討

1.預算編列

※工程人員的擔心

貪污治罪條例

第 4 條  

有下列行為之一者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科
新台幣一億元以下罰金：

一、…

三、建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、
數量、收取回扣或有其他舞弊情事者。

……

前項第一款至第四款之未遂犯罰之。 
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（參閱公共建設工程經費估算編列手冊總則篇、政府公共工程計畫
與經費審議作業要點及公共工程監造制度改進推動方案）

各階段工程經費估算之一般流程表 

規劃階段         設計階段    施工階段 

 

先期規劃

(可行性研

究)階段編

列「工程經

費之概估」 

 

 

 

綜合規劃階

段編列之

「工程經費

概算」 

 

 

 
 

初步設計

(基本設計)

階段編列之

「工程經費

概算」 

 

 

 
 

詳細設計階

段編列之

「工程預

算」 

 

 

 
 

發包及施

工階段之

「執行預

算」 

                ↓         ↓                 

           評估開發效益   據以核定                   

           及興建原則     建設計畫                       

                                    計畫經核定後，依據該      擬定發包 

核定計畫分年預定實施      預算 

                                    項目及各年度需求經費 

                                    ，依預算核定程序，編 

                                    列當年工程預算執行之 



GPL§ GPL§ GPL§ GPL§ 計畫階段

經費編估
1. 經費編列架構 - 公共建設工程經費估算編列手冊
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計
畫
成
本

規劃階段作業費

用地取得及拆遷補償

建造成本 (工程經費 )

設計階段作業費用

工程建造費

其他費用

施工期間利息

利息

營運及維修成本

資料蒐集、調查、預測及分析費
測量費
工址調查、鑽探、試驗及分析費
設計分析費
專題研究報告費
專業責任保險費
BIM相關費用



GPL§ GPL§ GPL§ GPL§ 計畫階段

1. 經費編列架構 - 公共建設工程經費估算編列手冊
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工
程
建
造
費

直接工程成本直接工程成本

直接工程費直接工程費

施工中環境保護及工地安全衛生費施工中環境保護及工地安全衛生費

品管費品管費

承包商利管費承包商利管費

營業稅營業稅

間接工程成本間接工程成本

工程管理費工程管理費

工程監造費工程監造費

階段性專案管理及顧問費階段性專案管理及顧問費

環境監測費環境監測費

空氣污染防制費空氣污染防制費

工程保險費工程保險費

工程預備費工程預備費

物價調整費物價調整費
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機關辦理一千萬元以上工程，應依工程價格資料庫作業辦法規
定辦理：得標廠商應依機關所定期限及格式提送決標後單價電
子檔，機關至遲應於決標日起三十日內將得標廠商契約單價、
經機關核定之預算單價資料製作成公共工程經費電腦估價系統
格式電子檔，並透過政府電子採購網傳輸至工程價格資料庫。
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招標前階段

 採購決策 -從請購文件著手
新購或有前例或年度採購

採購金額 ( 後續擴充 ) 及其級距

招標方式
 公開

 未經公開 ( 依據？ )( 議價？ )

決標原則 (最低、最有利、複數 ?)

理由 / 核准程序

19



採購性質之分類

 區分工程、財物、勞務採購性質之目的？

 難以認定時之處理？

 物品之採購不包括生鮮農漁產品

 分類錯誤之後果：廠商未看到公告，適用
金額錯誤

 性質之分類，影響招標方式之適法依據、
採購金額之級距、廠商資格之認定

20



採購金額之認定

 採購方式決定原則及規定  
A. 不得意圖規避採購法而化整為零分批採購
  採購法第 14 條：不得分批辦理公告金額以上之採購。

有分批辦理之必要，並經上級機關核准者，應依其總金
額核計採購金額，分別按公告金額或查核金額以上之規
定辦理。

B. 採購金額認定原則
  細則第 6 條：依採購金額於招標前認定之。 (v.s. 預

算 v.s. 預計金額—採購法第 27條、細則第 26條 )
C. 得分別辦理之情形，
  細則第 13 條：本法第 14 條所定意圖規避本法適用之

分批，不包括依不同標的、不同施工或供應地區、不同
需求條件或不同行業廠商之專業項目所分別辦理者。

21
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採購之金額認定

一、計算方式 (細則第 6條、細則 §13)
1. 分批採購／分別採購 (細則 §13)
2. 複數決標／項目標的不同
3. 招標公告及招標文件敘明後續擴充情形
4. 預算尚未完成立法程序
5. 單價決標
6. 租期不確定
7. 依 99條規定甄選投資廠商者，以預估廠商興建、營運所

需金額認定之。依 7條第 3項規定委託營運管理，亦
同。

8. 選擇性招標建立合格廠商名單資格審查階段／邀請符合
資格廠商投標階段

9. 報價金額包括機關支出及收入金額
10.以提供財物或權利之使用為對價



01 年中工作概述採購規模 巨額採購 查核金額 公告金額 未達公告金額但逾公告金
額十分之一

小額採購﹙ §47﹚

 

 採

 購

 案

 件

工程 新台幣二億元 五千萬元 一百五十萬元 逾十萬元
未達一百五十萬元部分

 

中央：十五萬元以下
縣﹙市﹚政府：由縣﹙市﹚
政府定之，但均不得逾公告
金額十分之一：地方未定
者，比照中央規定辦理。

財物 新台幣一億元 五千萬元

勞務 新台幣二千萬 一千萬元

招標方式 1. 公開招標﹙ §19﹚

2. 選擇性招標﹙ §20 、 §21﹚

3. 限制性招標﹙ §22 ：符合本法第二十二條第一項第一款至

第十六款情形﹚

§23 ：「中央機關未達公

告金額採購招標辦

法」 §2：

1. 採限制性招標

2. 公開徵求廠商提供書

面報價或企劃書

§23 ：「中央機關未達公告

金額採購招標辦法」 §5：得

不經公告程序，逕洽廠商採

購，得免提供報價或企劃書

  招標公告方式 1. 公開招標、選擇性招標：招標公告或辦理資格審查之公告
刊登於政府採購公報並公開於政府採購資訊公告系統
﹙ web.pcc.gov.tw﹚ 。

2. 依 §22 第一項第九款至第十一款、第十四款之公開評選、
公開徵求或審查之公告：刊登於政府採購公報並公開於政
府採購資訊公告系統，其餘限制性招標免。

1. 同前 2.

2. 刊登於政府採購公報

或公開於政府採購資

訊公告系統

得免公告

1. 不得意圖規避採購法而化整為零分批採購
 採購法 §14 ：不得分批辦理公告金額以上之採購。有分批辦理之必要，並經上級機關核准者，應依其總金額核計採購金額，分別按公告
金額或查核金額以上之規定辦理。
2. 採購金額認定原則
  細則 §6 ：依採購金額於招標前認定之。（ v.s. 預算 v.s. 預計金額—採購法 §27 、細則 §26 ）
3. 得分別辦理之情形，
 細則 §13 ：本法 §14 所定意圖規避本法適用之分批，不包括依不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業
項目所分別辦理者。

採購規模與招標方式
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對於標價偏低廠
商，依採購法第 58
條規定程序處理

異質

異質最低標決標
評分及格最低標

最低標決標最有利標決標

同質

二、招標決標方式 -異質與同質採購認定原則

「機關異質採購最低標作業須知」、「機關異質採購最有利標作業須知」、「政
府採購決標方式一覽表」、「政府採購決標方式認定原則」、「異質工程採購認
定原則」、異質最低標作業程序重點摘要及流程圖、異質最有利標作業程序重點
摘要及流程圖，自即日停止適用。 (105 年 7月 29日 工程企字第 10500239540號 
)



招標方式（法 18條）
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公開招標公開招標

限制性招標限制性招標

選擇性招標選擇性招標

議價

比價

公開
評選

公開取得

最低標最低標

最有利標最有利標

準用最
有利標

準用最
有利標

取最有利
標精神

取最有利
標精神
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電子領標 -可縮短 3日但縮短後不得小於 5日（ GPA不適用）
電子投標 -可縮短 2日但縮短後不得小於 5日（ GPA不適用）

公開閱覽 -可縮短 5日但縮短後不得小於 10日（ GPA不適用） 

常用招標期限

公開招標（取得）、公開評選 

未達公告金額  巨額 查核 公告以上 

公開招標 公開取得 

第 1 次 28 21 14 7 5 

第 2 次 7 7 7 3 3 
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選擇性(資格)公開招標（取得）、公開評選 

 巨額 查核以上未

達巨額 

公告以上 未達公告金額 

第 1 次 14 10 10 7 

第 2 次 7 7 7 3 

選擇性(後續) 

第 1 次 28 21 14 7 

第 2 次 7 7 7 3 

電子領標-可縮短 3 日但縮短後不得小於 5 日（GPA 不適用） 

電子投標-可縮短 2 日但縮短後不得小於 5 日（GPA 不適用） 

公開閱覽-可縮短 5 日但縮短後不得小於 10 日（GPA 不適用） 
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常見問題問



校慶活動併設攤招商

 學校辦理校慶活動併設攤招商，相關費
用均由招商費用支應，並無任何公帑支
出，是否需要依政府採購法辦理？
本來學校辦活動要給廠商錢，但廠商因有營
運收入而抵銷學校應給付之價款，二者之間
確存有「對價關係」，應依政府採購法第 18
條至第 23 條規定之方式辦理招標。

29



GPL§ GPL§ GPL§ GPL§ 

主旨：關於台北大眾捷運股份有限公司辦理「臺北捷運指南
手冊」印製案，以廣告互惠方式委請特定廠商印製，
應適用政府採購法，復請 查照。 

說明：

   一、復 貴府 89 年 3月 9日府工三字第 8901913300號
函。 

   二、旨揭印製案雖未動支機關經費，惟實係以機關原可
收取之廠商權利金及廣告收入抵付，二者之間確存有
「對價關係」，應依政府採購法第 18 條至第 23 條規
定之方式辦理招標。

正本：台北市政府

行政院公共工程委員會 函 
發文日期：中華民國 89 年 3月 17 日 
發文字號： (八九 ) 工程企字第 89006414號 



營養午餐 (屬校務 ) 、校外教
學可否交由福利社或家長會辦

理？
教育部 93 年及 96 年規定「有關民眾建議公
立國民中小學辦理學生學習用品採購時，不
管自辦或委託員生消費合作社代辦，均須依
政府採購法辦理，不得以任何理由規避乙
案，請本權責依法妥處」。

無論前從哪裡來（包括代收代付），只要是
以學校名義所辦理採購，均應依政府採購法
規定辦理。

31



GPL§ GPL§ 3教育部 函 
發文日期：中華民國九十六年二月十四日 
發文字號：台國 ( 一 )字第 0九六 00 一九八七 0號 

主旨：修正本部 93 年 6月 29日台國字第 0930082870號函：「有關民眾建議公立國
民中小學辦理學生學習用品採購 .....乙案，請本權責依法妥處」，暨重申學
校營養午餐代收代付係屬學校校務乙案，請 查照。

說明：
    一、依據行政院公共工程委員會 96 年 1月 22日召開「學校向員生消費合作社

聯合社採購學生空白作業簿適用政府採購法研商會議」會議結論辦理。
    二、本部 93 年 6月 29日台國字第 0930082870號函（諒悉）主旨：「有關民眾

建議公立國民中小學辦理學生學習用品採購時，不管自辦或委託員生消費合
作社代辦，均須依政府採購法上網公開招標，不得以任何理由規避乙案，請
本權責依法妥處」修正為「有關民眾建議公立國民中小學辦理學生學習用品
採購時，不管自辦或委託員生消費合作社代辦，均須依政府採購法辦理，不
得以任何理由規避乙案，請本權責依法妥處」。

    三、有關營養午餐或各項代收代辦費事項，請各縣市政府依 1. 國民教育法第 5
條：「國民小學及國民中學雜費及代收代辦費之收支辦法，由直轄市、縣
（市）政府定之」； 2.嘉義市政府 95 年 12月 4日府教國字第 0950139373
號函送「訂定公私立國民中小學 95學年第 2學期學雜費暨各項代收代辦費
收取基準應行注意事項（草案）研商會議紀錄」； 3. 「公私立國民中小學
學雜費暨各項代收代辦費應依照此基準原則」； 4. 本部 93 年 4月 9日教育
部台體字第 0930021336B號令「直轄市縣（市）政府及所屬中小學校辦理學
校午餐應行注意事項」等相關規定辦理。



營養午餐可否回饋弱勢學生

 營養午餐或代購學生餐盒，可不可以將
回饋弱勢學生，或補助維修學校設備等
事項納入評選項目？
不可以。

學校係代收代付，創意或回饋的對象，應為
出錢的學生。對於弱勢學生之餐費，教育部
均有補助，至於學校設備應循預算程序編列
費用。

33



家長會成員可否擔任午餐評選
委員？

依「採購評選委員會組織準則」第 4 條第 1
項規定，評選委員係由機關就具有與採購案
相關專門知識之人員派兼或聘兼之。

學校邀請家長會成員擔任外聘評選委員，如
符合上開規定者，尚無不可。
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不同年級的書，可否分開來
買？

 如對於教科書之選擇，已有良善之機制，則可分就所
挑選之每一年級使用之每一科目之教科書版本，各視
為一採購案，如該採購金額在公告金額以上，則依政
府採購法第二十二條第一項第二款以該出版商為獨家
供應廠商，採限制性招標方式辦理。

 行政院公共工程委員會 88 年 7月 16日 (88) 工程企字
第 8810093號函說明，採購圖書，每一種圖書之需
求，可視為一個採購，得視需要分別辦理。其將數種
圖書彙整後向同一供應商一次採購者，視為一個採
購。

35



不同種類文具可否分開買？

 不同種類之文具用品，可否分開來買？
如果是不同需求或依其性質由不同廠商供應
時，行政院公共工程委員會 88 年 8月 20日
(88) 工程企字第 8812214號函規定可適用政
府採購法施行細則第 13 條之規定分別辦
理。

36



小額印刷是否須合併採購？

 學校各處室不同需求、設計及功能之小
額印刷，有沒有需要合併採購？
行政院公共工程委員會 88 年 9月 18日 (88)
工程企字第 8814610號函規定，得視為不同
標的，分別辦理採購。
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常見錯誤態樣
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採購決策問題
 浪費國家資源

例如呆料、存貨過多仍繼續採購

為消化預算而辦理不必要之採購

 巨額採購
未評估可達成的效益目標即進行編列預算

 依特定廠商意見匡列經費
未達公告金額疑慮

未核實查價

 契約管理不當，未及時辦理銜接
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招標方式 1
 偏愛不公開方式 ( 業務單位 vs 採購單位 )

 緊急
 獨家
 相容

 未經公開限制性招標
 未敘明理由及對象

 僅邀一家廠商議價

 未達公告金額
 依採購法第 22 條第 1 項第 16 款簽辦核定以議價方式辦理 - 未敘明不

公開理由、邀請對象及僅邀 1家理由

 共同供應契約
 金額龐大逕行擇定一家徵得廠商同意後訂購

 比較價格或優惠條件之程序時，未適用採購法第 13 條所定監辦程序 
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招標方式 2
 契約變更

 未引據限制性招標規定辦理議價

 任意延長履約期間致增加價款未辦理議價程序

 新案未完成決標前，未辦理契約銜接採購

 契約訂有單價定期檢討降低條款卻未執行

 單價實作實算 ( 開口 ) 契約未訂定契約期
限或契約金額或數量上限。

 委託法人或團體代辦採購
 勞務採購 vs 利益迴避

 代行職權事項
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違反利益衝突迴避原則 -1 

 某機關為辦理評選案件所遴聘之評選委
員，於評選時始發現，某評選委員所任職
學校亦參與投標 ( 評選 ) ，惟該委員卻仍
繼續參與評選會議，僅未參與評分。

 某機關於招標前成立之評選會，依建議名
單所遴聘之外聘委員之一，為某工程技術
顧問公司之正工程師，依審定之評選須知
辦理招標結果，該顧問公司竟在參與競標
廠商之列。
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違反利益衝突迴避原則 -2 

 某機關首長於擔任某法人團體常務董事期
間，該法人團體以協力 ( 分包 ) 廠商名義
參與該機關統包工程採購，違反採購法第
15 條第 4 項不得參與該機關採購之規定。

 某部會副首長之胞弟，參與該部會所屬機
關採購且得標。
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GPL§ GPL§ 

15
行政院公共工程委員會 函 
發文日期：中華民國 八十八年八月三日 
發文字號： (八八 ) 工程企字第八八一一六三七號 

主旨：關於政府採購法所稱「機關首長」，於公營事業，包
括董事長及總經理。至於授權所屬廠、處、區辦理採
購者，其廠、處、區之最高主管人員為採購契約之機
關代表人，對採購案有絕對影響力，應視同機關首
長，適用本法第十五條第四項之規定。請 查照。 

說明：復 貴公司八十八年六月二十一日電材字第八八０六－
０九六三號函。 

正本：台灣電力股份有限公司 
副本：本會法規會、申訴會、企劃處網站 
主任委員 蔡兆陽

108年 5月 22日總統華總一義字第 10800049691號令修正公布政府採購法部分
部分條文，刪除第 15條第 4項規定。另公職人員利益衝突迴避法業於 107年 6月
13日修正公布，並自同年 12月 13日施行。



屬分批 之情形

•法定預算書已標示得分批辦理者，其「分批辦理」免報經上
級機關核准；至其招標程序，仍應依其總預算金額核計採購
金額，分別適用查核金額或巨額金額以上之規定辦理。(88
年7月 22日 (88)工程企字第 8810509號函 )

•地方政府辦理中央機關補助相關商港建設採購(90年3月 20
日 (90)工程企字第 90007893號函 ) ：
• 各項工程如屬依不同標的或不同施工地區分別辦理者，非屬採購
法第14條所定意圖規避本法適用之分批，施行細則第13條已有明
定。惟於○○鎮轄區內以同一補助款辦理已可預知之同性質工
程，為避免化整為零，違反本法第14條規定，宜併案招標或採複
數決標方式辦理。

• 另查來函附件所列23項建設中有11件之預算金額在 90萬元至100
萬元之間，比例偏高，有無規避公告金額以上採購規定之意圖，
請招標機關、補助機關、上級機關予以檢討。
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案例：

 某縣政府補助○○國小 100萬元添購廚房設備。

 該校基於時程緊迫爰分案辦理：
廚房設施設備 (92.5萬 )依未達公告金額採購招標辦法 §2-

I-(3) 【公開取得】辦理，決標予A廠商 (○○機械企業有限
公司 ) 。

供餐設備 (7.5萬 )逕洽B廠商 (○○企業社 ) 辦理。

 遭審計機關核有分批辦理公告金額以上採購之情形， 
相關人員涉有疏失之責。 
 2 案辦理時間相近、標的及施工地點相同，卻未併案招標。

 總務主任受申戒 1次處分。
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不當分批  vs  分項複數決標

 某學校辦理展演空間綠化採購，招標前以植
栽與藝術盆花屬不同行業廠商專業項目為
由，簽准分別辦理，惟經招標決標結果，卻
由同一廠商得標。

 某國小辦理教具採購，為免除分批疑慮，爰
將鋼琴、教學 CD 、圖書等數十項性質迥異
之採購品項併為一標，由於同時能供應所有
品項之廠商為數有限，反有造成限制競爭之
虞。
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限制性招標作法及注意事項

 GPL§22-I-(3) ：遇有不可預見之緊急事故，
致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，
且確有必要者。

 適用前提及要件：

 以符合「遇有不可預見之緊急事故，致無
法以公開或選擇性招標程序適時辦理」者
為限。

 與政府採購法第 105 條第 2 項之差別
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3 款 --缺失案例 (續 )

 未預留採購作業需時，屆時始以緊急或預算年度
將屆為由，採限制性招標。

 以緊急事由限制性招標採購後卻又棄置不用，而
與「緊急需用」發生相互矛盾情事。

 未妥善規劃採購作業期程，以緊急事由採限制性
招標，卻與廠商簽訂長期合約。
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 簽註事由不符合本 (4) 款適用要件：
 因以往皆由該廠商辦理…擬續洽該廠商辦理。

 因該廠商履約期間表現良好…擬續洽該廠商辦理。

      例：某中央機關依據 GPL§22-I-(4) 採限制性招
標 ,查其簽辦單簽註：○○廠商過去一直是各○○
團體所肯定的本項業務專責單位…或往年均由○○
廠商承辦…。

 增購資訊設備，為確保與現有週邊設備 (現值遠較
新購設備為低 )相容，以相容互通為由，依本 (4)款
採限制性招標，而有以小綁大之疑慮。
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4 款 --缺失案例



GPL§22-I-(7) 作法及應注意事項

 GPL§22-I-(7)：原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招
標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。

 原採購金額，應依細則 §6-(3)併計後續擴充所需金額。

 公告刊登應行注意未來增購權利保留選項及後敘擴充情形及上
限陳述是否確實點選及載明。

 依本款辦理原有採購之後續擴充，議價程序不得免除。如原招
標文件之後續擴充條件載明係以原契約條件及價金續約核算付
款，得以換文方式辦理，免召開議價會議。 (09400096190) 。
例如以公文書面相互確認。

 後續擴充後續擴充金額有無上限？後續擴充之總價應注意不逾
原載明後續擴充期間、金額或數量之上限，且不得逾原採購時
依政府採購法施行細則第 6條於招標前所計算之採購金
額。 09700034290
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貳、限制性招標作法及應注意事項貳、限制性招標作法及應注意事項

 原招標公告及招標文件已敘明後續擴充，惟機關擬
不洽原廠商續約，是否可行？ 

 原有採購標餘款 ( 預算與決標價間差額 ) 可否預先納
為後續擴充，於決標後續洽原廠商供應 ( 例如服裝
採購 )？

 原採購採限制性招標可否依本款採限制性招標？如
原採購係採限制性招標 ( 未經公告程序者 ) ，無本款
之適用。但仍得依本條項其他各款情形之一續採限
制性招標。 88.10.14(88) 工程企字第 8814908號函。

 機關辦理工程採購，尚未完成圖說、規範、工項及
價格，惟已於招標文件及契約中載明後續擴充之金
額及工期，是否符合後續擴充之規定？ 53

7 款 (續 )



  招標方式 -9 原住民地區之採購

 原住民族工作權保障法 §11
 各級政府機關、公立學校及公營事業機構，辦理位於原住民地區未
達政府採購法公告金額之採購，應由原住民個人、機構、法人或團
體承包。但原住民個人、機構、法人或團體無法承包者，不在此
限。 

 原住民族工作權保障法施行細則 (94.11.3修正 )

 §6 ：位於原住民地區之採購，指履約地點位於原住民地區之採購
依履約地點認定：和平鄉、信義鄉、仁愛鄉、魚池鄉、阿里山鄉等
55鄉鎮。

 未達公告金額採購適用〈含小額採購〉

 §9 ：無法承包之情形
 GPL 第 22 條第 1 項 1-4 、 6-9 、 13 、 16 款，但第 9 款中屬文化藝術專

業服務者，不在此限 。

 辦理 1 次招標無法決標。
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 機關辦理未達公告金額之技術服務採購案
件，其依中央機關未達公告金額採購辦法
規定，採最有利標精神由機關內部人員組
成採購評審小組，擇符合需要進行議價，
卻誤依原住民族工作權保障法施行細則第
9 條規定，未優先決標予原住民廠商。

 某非位於原住民地區之學校辦理員工旅
遊，履約地點為花蓮，其金額未達公告金
額，卻未依規定優先決標與原住民廠商。
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行政院公共工程委員會 函 
發文日期：中華民國九十二年七月一日 
發文字號：工程企字第０９２００２６０１００號 

主旨：貴會辦理行政院農業委員會休閒農漁園區計畫之委託技術服務採購案，
其投標廠商資格有否適用「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第
五條之一規定之適用疑義，復如說明，請 查照。 

說明： 
   一、 復 貴會九十二年六月二十三日三區農推字第九二○一六五三號函。 
   二、 旨揭採購，依其性質及政府採購法之相關規定，如屬可依計畫施作地

點分開辦理者，建議分開辦理，俾符合旨揭法令保障原住民族工作權
之立法意旨；如屬不可分開辦理者，鑒於該採購案屬大同鄉部份未達
其採購預算之一半以上，爰不適用該規定。 

　 
正本：宜蘭縣三星地區農會 
副本：行政院原住民委員會、本會企劃處（網站） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任委員 郭 瑤 琪 



規  格



1. 依功能或效益訂定招標文件。有國際標
準或國家標準者，從其規定 (26-1)

2. 技術規格所標示之特性不得限制競爭
(26-2)

3. 不排除同等品之競爭 (26-3)

4. 政府採購法第 26 條執行注意事項

5.同等品、特殊產品或工法要怎麼用 ?

7.如果規格限制競爭，但是契約卻沒有允
許同等品怎麼處理 ?
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技術規格



契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商
得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較
表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效
益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。
其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣
除。 ( 契約要項 21)
 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
 因不可抗力原因必須更換。
 較契約原標示者更優或對機關更有利。
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技術規格 (續 )



技術規格 -可能綁標行為態樣
 符合 CNS 僅一家可否 ?

 型式規範－＞ 性能規範
 例如防火、耐震

 工程會 104 年 11月 03日工程企字第
10400282600 號函修正「建築工程規劃設
計可能綁標行為態樣」
 鋁門窗、塑鋼門窗要求依門窗擠行斷面驗收

 建議依功能效益，如抗風壓、水密性、氣密性、表面處理

 「本圖僅供參考，經機關審查具相同效果、功能、材料，品質相當
或優於圖示產品，皆可採用」

 石材裝修：指定產地名稱
 花色如玄武黑、印度黑等為商業名稱

 建議可選用石材製品公會型錄
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資  格



廠商資格
1. 資格規定： 採購法第 36條、第 37 條、「投標
廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」（以下簡
稱資格標準）

◎機關辦理採購，得依採購案件特性及實際需
要，規定投標廠商之基本資格。惟如非屬特殊或
巨額採購，不得要求投標廠商需具備實績及限定
資本額。（資格標準第 2條、第 3條、第 4條） 

◎特殊或巨額採購，須由具有相當經驗、實績、
人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，始得規
定投標廠商之特定資格。（資格標準第 5條）
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特殊工程採購定義（資格標準第 6
條）

一、興建構造物，地面高度超過五十公尺或地面
樓層超過十五層者。

二、興建構造物，單一跨徑在五十公尺以上者。
三、開挖深度在十五公尺以上者。
四、興建隧道，長度在一千公尺以上者。
五、於地面下或水面下施工者。
六、使用特殊施工方法或技術者。
七、古蹟構造物之修建或拆遷。
八、其他經主管機關認定者。
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◎巨額工程：採購金額在新台幣 2億元以上者。

◎我國廠商所供應財物或勞務之原產地非屬我國
者，視同外國廠商。條約協定國廠商所供應財
物或勞務之原產地為非條約協定國者，視同非
條約協定國廠商。（外國廠商參與非條約協定採購
處理辦法第 4條第 3項）
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機關辦理採購，建議善用採購法選擇優良廠商決
標之機制，以確保廠商具有如期履約能力

一、「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第4條第1項第2款規定：「機關依
第二條第二款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，
就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品：二、廠商具有如期履約能力之證明。
如迄投標日止正履行中之所有契約尚未完成部分之總量說明、此等契約有逾期履約情
形者之清單、逾期情形及逾期責任之說明、律師所出具之迄投標日止廠商涉及賠償責
任之訴訟中案件之清單及說明或廠商如得標則是否確可如期履約及如何能如期履約之
說明等。」

二、機關辦理採購，投標廠商正履行中之契約如已有逾期情形，其再得標其他採購
案，易增加再度發生有延誤履約期限之風險；就投標當時縱非經機關依採購法第103
條第1項規定刊登於政府採購公報之廠商，機關為確保得標廠商具備履行契約所必須
之能力，仍得視個案特性及實際需要，依前揭規定，將「廠商具有如期履約能力之證
明」訂為基本資格條件；如投標廠商正履約中之契約有延誤履約期限之情形（該逾期
係可歸責於廠商者），機關得視個案情形斟酌認定該廠商不符合履約能力之基本資
格。

三、採最有利標或評分及格最低標決標者，得依「最有利標評選辦法」第5條第6款規
定，將廠商過去履約績效如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價等情形
納入評選項目，多元審查廠商履約能力。(105.8.23工程企字第10500267800號 )
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廠商資格（續）
2.營造業：分綜合營造業、專業營造業及
土木包工業。 （營造業法第 6條）

◎綜合營造業定義：係指經向中央主管機
關辦理許可、登記，綜理營繕工程 施工
及管理等整體性工作之廠商。（營造業
法第 3條第 3款）綜合營造業分為甲、
乙、丙三等。 (營造業法第 7 條 ) 
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綜合營造業之承攬限額及規模
營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦

法
第四條
丙等綜合營造業承攬造價限額為新臺幣 2700萬元，
其工程規模範圍應符合下列各款規定：
一、建築物高度二十一公尺以下。
二、建築物地下室開挖六公尺以下。
三、橋樑柱跨距十五公尺以下。

乙等綜合營造業承攬造價限額為新臺幣 9000萬元，
其工程規模應符合下列各款規定：
一、建築物高度三十六公尺以下。
二、建築物地下室開挖九公尺以下。
三、橋樑柱跨距二十五公尺以下。

甲等綜合營造業承攬造價限額為其資本額之 10倍，
其工程規模不受限制。
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四、廠商資格（續）
◎專業營造業之定義：係指經向中央主管機關辦理許可、
登記，從事專業工程 之廠商。 （鋼構、擋土支撐及土
方、基礎工程、施工塔架吊裝及模板、預拌混凝土、營建
鑽探、地下管線、帷幕牆、庭園、景觀、環境保護、防水
等）

◎土木包工業之定義：係指經向直轄市、縣 (市 ) 主管機
關辦理許可、登記， 在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營
繕工程之廠商。（營造業法第 3條第 5款）

 土木包工業承攬小型綜合營繕工程造價限額為新臺幣七百
二十萬元，其承攬工程之橋樑柱跨距為五公尺以下。且土
木包工業於原登記直轄市、縣 (市 ) 地區以外，越區營
業者，以其毗鄰之直轄市、縣 (市 ) 為限。 (營造業法
第 11條 )  

 § 營繕工程：係指土木、建築工程及其相關業務。 
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土木包工業之承攬限額及規模

營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法

第二條　土木包工業承攬小型綜合營繕工程造價限額為新臺幣 720 萬元，其承攬工程之橋
樑柱跨距為五公尺以下，建築物高度、建築物地下開挖深度及鋼筋混凝土擋土牆高
度之規模範圍，由直轄市、縣（市）主管機關擬訂，報請中央主管機關核定。

第三條   土木包工業承攬前條造價限額內之小型綜合營繕工程，含有本法第八條所定專業
工程項目，其專業工程項目金額符合下列各款規定者，得由土木包工業自行施作：

一、含有鋼構工程、擋土支撐及土方工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模版工程或地下管
線工程單一工程項目金額在新臺幣 360 萬元以下。 

二、含有預拌混凝土工程、營建鑽探工程、帷幕牆工程或環境保護工程單一工程項目金額
在新臺幣 25萬元以下。

三、含有庭園、景觀工程項目金額在新臺幣 240 萬元以下。 

四、含有防水工程項目之金額在新臺幣 60 萬元以下。 

    土木包工業承攬前項各款專業工程項目金額及造價符合前項各款及前條規定者，土木
包工業得自行施作。



  資格限制競爭

 某機關辦理抽水站增設抽水站機組工程
(非特殊 ) ，預算 2,880萬餘元，廠商資
格「經政府登記合格之乙等營造業以上
廠商或機械設備製造業，並持有截止投
標期限前 5 年內 ( 限○ 年○月○日以後
承攬 )直接承攬單組 4.0CMS 以上防洪
抽水站工程實績證明文件者」
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主旨：機關辦理屬營造業法第 8 條規定之專業工程之招標，其廠
商資格之訂定，請依說明辦理，請查照並轉知所屬機關。
(104.11.24 工程企字第 10400381190號 )

說明：

一、機關辦理旨揭專業工程採購，關於廠商資格之訂定，應由招
標機關依政府採購法（下稱採購法）第 36 條、第 37 條、「投
標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」及營造業法相關規
定辦理。

二、機關辦理旨揭專業工程之招標，除專業營造業外，是否另允
許綜合營造業參與投標，應由招標機關就個案實際情形，考
量營造業之專業分工、履約能力及競爭性，依上開政府採購
法令及營造業法相關規定本於權責核處。

三、本會 95 年 11月 20日工程企字第 09500450370號及 97 年 12
月 9日工程企字第 09700492780號計 2函，自即日停止適用。
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廠商資格（續）

室內裝修業 ：
◎室內裝修業(E801060) 之定義：依建築物室內裝修管理辦法，從事建

築物室內裝修設計或施工、維護業務。 

◎所稱室內裝修從業者，指開業建築師、營造業及室內裝修業。其業務
範圍分別如下：

A. 依法登記開業之建築師得從事室內裝修設計業務。

B. 依法登記開業之營造業得從事室內裝修施工業務。

C.室內裝修業得從事室內裝修設計或施工之業務。 

（建築物室內裝修管理辦法第 4條 ）

◎供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物，其
室內裝修應依「建築物室內裝修管理辦法」辦理。所稱室內裝修係指
固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2 公尺固定於
地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。但不
包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設。 

※土木包工業是否可承攬室內裝修 ?
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冷凍空調業管理條例

§5:冷凍空調業非向所在地直轄市或縣 
(市 ) 主管機關許可，領有登記證書， 
並於一個月內加入冷凍空調工程工業同
業公會，不得營業。 
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資格不當限制競爭 -1

限非屬法規規定之團體會員方可投標，例如限定立體
停車塔協會、旅遊品保協會列為廠商資格。

限特定地區公會之會員。
廠商承做能力證明 (相關經驗或實績 ) 之基本資格，限
其取得期間 (截止投標期限前數年內 ) 或限定其金額或
比例 (預算金額之一定比率 ) 。

開標前送樣品審查合格後方得投標。
非屬特殊或巨額採購，亦非依據法令規定，卻限制廠
商取得相關證照之人數。

投標當時即必須於指定地區設有分公司或維護站。
信用證明限於等標期間內出具；信用證明未經票據交
換所或金融機構承辦人或有權人核章。
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資格不當限制競爭 -2

 實績或財力門檻較法令規規定更嚴
( 例如單次契約金額＞ 2/5* 預算金額，或實收資本額＞ 1/10* 預算金額 )；或巨額
勞務採購預算金額 3,200萬，廠商資格規定「實收資本額新台幣 340萬元以上…截標
前 5 年內…單次契約金額達 1,360萬元以上或累計金額達 3,400萬元以上並出具證明
者」（ 3,200萬 x1/10=320 、 3,200x2/5=1,280 ）。

 投標當時即必須擁有指定之設備。

 訂定特定資格未先評估廠商家數及檢討有無限制競爭。

 廠商資格文件須逐頁加蓋與正本相符及公司大小章，否則為無效標。

 要求廠商於開標時應攜帶資格正本出席，或開標時須攜帶與承攬手冊
相同印鑑出席。

 影本尺寸與正本不一致，即認定為無效標。

 限公部門 ( 政府機關、公營事業、公立學校 ) 之實績或限國內之實績。

 非依法令限設立於機關所在地之廠商方得投標。
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資格不當限制競爭 -3

辦理土木包工業得投標之工程採購，對
於毗鄰地區認定違反法令。

投標廠商資格所定得分包情形，與招標
文件標示之主要部分或應由得標廠商自
行履行部分扞格。

資格門檻未設限，允許依法不得從事
與採購標的有關行業之廠商，亦得參
與投標且得標。 
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案例 :
 某學校展演館裝修工程採購廠商資格規定 :
       營業項目應同時具備有室內裝修及音響器材進口及
燈光及吊具布幕等相關設備之買賣及安裝業務。

據機關稱 :吊具布幕係屬 EZ99990 其他工程業。
惟查經濟部商業司「公司行號營業項目代碼表」

「 EZ99990 其他工程業」之細類項目名稱為「其他工程
業  從事 E101011 至 EZ15010 細類外其他工程之行
業」，並無「舞台、布幕、吊具」等細類名稱。

如以投標廠商營業項目未包括「舞台、布幕、吊具」為
由，將廠商認定為不合格廠商，即有違反本會釋例，且
有不當限制競爭情形。

行政院公共工程委員會 96 年 1月 18日工程企字第
09600014090號函釋略以「…於審查廠商營業項目時，併
應注意下列事項：…三、針對以概括方式載明「除許可
業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」者，認定該
廠商具投標資格。」 77



依「公司法」第 18條第 2、 3項規定：「公司所營事業除許可業務應載
明於章程外，其餘不受限制。公司所營事業應依中央主管機關所定營業項
目代碼表登記。」復按本部「公司行號營業項目代碼表」業已訂有代碼
「 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。」是以，
依上揭法令規定，公司所營事業如載有上揭營業項目代碼或以概括方式載
明「除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」者，係表彰公司所
得經營之業務範圍，除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務；其
得經營之業務範圍，包括「 CB01010機械設備製造業」、「 E604010機
械安裝業」等非屬公司法第 17條所規範之許可業務，先為敘明。

有關機關辦理採購事宜，參照行政院公共工程委員會 96年 1月 18日工程
企字第 09600014090 …號函釋略以：「 於審查廠商營業項目時，併應注

…意下列事項： 三、針對以概括方式載明「除許可業務外，得經營法令非
禁止或限制之業務」者，認定該廠商具投標資格。」併為敘明。
(經濟部 98年 08月 04日經商字第 09802103710號函 )
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投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準 

 基本資格
 第 4條 (履約能力有關 )

(1) 廠商具有製造、供應或承做能力之證明； (樣品 ) 
(2) 廠商具有如期履約能力之證明；
(3) 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明； (除依法令規定外，不

得對人數予以限制 )
(4) 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 ；
(5) 廠商信用之證明； (截止投標期限前半年內出具，留意其證據力 )
(6) 其他法令規定或經主管機關認定者 。

 Error:
廠商承做能力證明 (相關經驗或實績 ) 限其取得期間 (截止投標期限前數年
內 ) 或限定其金額或比例 (預算金額之一定比率 ) 。

開標前送樣品審查合格後方得投標。
限制廠商取得相關證照之人數。
投標當時即必須於指定地區設有分公司或維護站。
信用證明限於等標期間內出具；信用證明未經票據交換所或金融機構承辦人或有

權人核章。

 §4-I-(1) 與 §5-I-(1)主要差別為前者無後者關於實績之期間、比例

或金額之限制。 83



投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準 
 特定資格 (特殊巨額採購方能訂定 )

第 5 條
  (1)具有相當經驗或實績者； ( 截止投標日前 5 年內，完成與招標標的同

性質或相當之採購契約，單次契約金額或數量不≦ 2/5* 預算金額或數
量，或累計金額或數量≦預算金額或數量 )

  (2)具有相當人力者；
  (3)具有相當財力者； ( 實收資本額≦ 1/10* 預算金額 )
  (4)具有相當設備者； ( 尚無自有者，得以租賃、租賃承諾證明或採購中或

得標後承諾採購證明代之 )
  (5) 有符合國際或國家品質管理之驗證文件者；
  (6) 其他經主管機關認定者 。
 (1)(3) 款之期間、數量、金額或比例可放寬，不得限縮。

Error:
 實績或財力門檻較 (1) 或 (3) 款規定更嚴 ( 例如單次契約金額＞ 

2/5* 預算金額，或實收資本額＞ 1/10* 預算金額 )
    例如 :巨額勞務採購預算金額 3,200萬，廠商資格規定「實收資

本額新台幣 340萬元以上…截標前 5 年內…單次契約金額達
1,360萬元以上或累計金額達 3,400萬元以上並出具證明者」
（ 3,200萬 x1/10=320 、 3,200x2/5=1,280 ）。

 投標當時即必須擁有指定之設備。
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投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準 

 第 14 條
 廠商履行契約所必須具備之財務、商業或技術資格條件，應就廠商
在我國或外國之商業活動為整體考量，不以其為政府機關、公立學
校或公營事業所完成者為限。

 Error:
 限公部門 ( 政府機關、公營事業、公立學校 ) 之實績

 限國內之實績。

 第 15 條
 機關訂定招標文件，對於投標廠商之設立地或所在地，除其他法令
另有規定者外，不應予以限制。

 Error:
 非屬法令規定，規定須設立於機關所在地之廠商方得投標。

 未注意依法僅可承攬登記地或毗鄰地區之採購者，如土木包工業。
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GPL§ GPL§ 行政院公共工程委員會 函 
發文日期：中華民國九十八年四月十四日 
發文字號：工程企字第○九八○○一五九二二○號 

主旨：配合營利事業統一發證制度之施行期限至 98 年 4月 12日止，各機
關辦理招標，請依下列說明事項辦理，請查照並轉知所屬（轄）
機關（構）。 

說明： 
   一、依經濟部 98 年 4月 2日經商字第 09802406681號函辦理。 
   二、按經濟部 98 年 4月 2日經商字第 09802406680號公告：「直轄市政府及縣

（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自 98
年 4月 13日起停止使用，不再作為證明文件，公司及商業於該日起
辦理變更登記時，毋須繳回作廢。」 

    三、查營利事業登記證停止核發後，廠商仍得向登記主管機關申請發給「公
司登記證明文件」或「商業登記證明文件」。另配合電子化政府之推動，
登記主管機關於核准公司登記及商業登記後，依公司法第 393 條第 2 項及
商業登記法第 26 條第 2 項規定，將其登記事項於資訊網站公開，需用機關
及廠商可透過經濟部（網址： http ： //gcis.nat.gov.tw/index.jsp 商工登記資
料）或直轄市、縣（市）政府資訊網站查詢登記資料。 

接下頁
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GPL§ GPL§ 

    四、準此，各機關自 98 年 4月 13日起招標之採購，關於投標廠商應檢附
之登記或設立資格證明文件，應依投標廠商資格與特殊或巨額採
購認定標準第 3 條第 1 項第 1 款規定於招標文件妥為訂定，並請注
意同條第 2 項廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代
之之規定，避免再將「營利事業登記證」納為投標廠商應檢附之
資格證明文件。招標文件如規定投標廠商應檢附營利事業
登記證，該規定無效。 

    五、至於已於 98 年 4月 12日前招標，而截止投標期限在 98 年 4月 13日以後
者，其招標文件如訂有投標廠商需檢附「營利事業登記證」之規定，請依
上開說明及政府採購法第 41 條第 2 項辦理變更或補充招標文件。未及辦理
者，該規定無效。

正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘
書長、監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行處局署、省市政府、臺灣省諮議會、臺北
市議會、高雄市議會、各縣市政府、各縣市議會 

副本：全國政府機關電子公布欄、本會企劃處（網站）
 
主任委員 范 良 銹 

承上頁
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 非屬資格標準第 2 條至第 5 條規定範圍，
違反採購法第 37 條

 投標時須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、
原廠願意供應證明、原廠品質保證書、原廠保
固證明。

 限定國內廠商投標時須檢附與國外廠商技術合
作之證明。
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 依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第 5 條第 1 項第 5
款規定：「機關辦理特殊或巨額採購…得視採購案件之特性及實際

需要，就下列事項擇定投標廠商之特定資格，並載明於招標文件：

五、具有符合國際或國家品質管理之驗證文件者」，上開規定所稱

國際或國家品質管理之驗證文件，經洽詢經濟部標準檢驗局， …

國際品質管理之驗證文件，例如 ISO9001 （品質管理系統）…等，

另有關驗證機構應取得之認證依標準法第 14 條規定。

 有關廠商資格之訂定，應回歸依政府採購法第 36 條、第 37 條及認

定標準之規定，由機關依個案特性及實際需要擇定之，其非屬特殊

或巨額採購，不得將上開國際或國家品質管理之驗證證書納為投標

廠商資格；其屬特殊或巨額採購，如需將上述品質管理之驗證證書

納為特定廠商資格者，應先依認定標準第 13 條規定評估可能符合

特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。
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行政院公共工程委員會 函 
發文日期：中華民國 101 年 2月 13日 
發文字號：工程企字 10000461290號



   資格限制競爭

 公告訂有廠商應行現場會勘，並將現場
會勘單視為投標必要文件，其未附者視
為資格文件不符，為無效標乙節，核屬
「政府採購錯誤行為態樣」二、 ( 一 )所
定「訂定之廠商資格為『投標廠商資格
與特殊或巨額採購認定標準』所無或違
反或較該標準更嚴格之規定」之情形。
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報告完畢

敬請指教
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