
延期 已聯絡

日期

(一)

(二)

(三)

(四)

   南16玉里國小永昌分校教師宿舍

C:南5瑞美國小、南6瑞美國小教師宿舍、南13三民國中、南26三民國小、南15玉里國小永昌分校、
3/3(四)

C:南17中城國小、南18源城國小、南19源城國小教師宿舍、南47卓樂國小、南46卓清國小、南37吳江國小

3/4(五) B:中8溪口國小、中9月眉國小、中10水璉國小、中16北林國小、中18大榮國小

A:中15鳳仁國小、中12萬榮國中、中13萬榮國中教師宿舍、中42西富國小

A:中11鳳林國中、中14鳳林國小、中28西林國小、中19林榮國小、中24明利國小

3/7(一)
B:中20南平中學、中21南平學生宿舍、中22南平教師宿舍、中23萬榮國小、中25見晴國小

3/7~3/8為A、B組施作

3/11(五)

3/8(二)

3/9(三)

C:北40國福國小、北15水源國小、北42吉安國中

3/10(四)

C:北43宜昌國中、北46宜昌國小、北51化仁國小

3/14(一)
A:北44化仁國中、北45吉安國小、北47北昌國小

B:北52太昌國小、北48稻香國小、北49光華國小、北50南華國小

紅字學校為換新校長，請工務部協助拿取校長ID

預計工期為14個工作天，預計3/14施作完成

A:中39富源國中、南4瑞北國小、中41太巴塱國小、中27紅葉國小

A:南25德武國小、南24春日國小、南23松浦國小、南20樂合國小、南12玉東國中、南21觀音國小

A:南30富北國中、南31富北國中教師宿舍、南32東里國中、南28長良國小、南40萬寧國小

B:南36明里國小、南48古風國小、南49卓楓國小、南41東竹國小、南38學田國小、南39永豐國小

2/22~3/4為A、B、C三組同時進行

   浦國小、中35靜浦國小教師宿舍、中36新社國小

B:南11玉里國中、南14玉里國小、南42卓溪國小

C:南33富里國小、南34富里國小教師宿舍、南35東里國小、南29富里國中

A:中29豐濱國中、中30豐濱國中師生宿舍、中31豐濱國小、中32豐濱國小教師宿舍、中33港口國小、中34靜

B:中37光復國中、中38光復國中師生宿舍、中40光復國小、南7鶴岡國小

B:南43崙山國小、南44立山國小、南45太平國小、南27大禹國小、南22高寮國小

B:北36中華國小、北39鑄強國小、北41花蓮體訓中心

105花蓮國中小消防檢修施作預計行程

A:北23美崙國中、北31明恥國小、北24花崗國中

A:北26自強國中、北37忠孝國小、北38北濱國小

B:北28明義國小、北29明義國小博愛分校、北33中原國小

A:北32中正國小、北30明廉國小、北34信義國小

學校

B:北27明禮國小、北25國風國中、北35復興國小
2/22(一)

2/23(二)

2/24(三)

A組:宏銘、承澤 B組:致中、心怡 C組:寶哥、昭穎

B:中2平和國中、中3壽豐國小、中6志學國小、中4豐山國小、中5豐裡國小

B:北5富世國小、北6西寶國小、北7西寶國小教師宿舍、北8西寶國小學生宿舍、北9崇德國小、北10和平國小

A:北18新城國中、北19新城國小、北20北埔國小

C:中44大興國小、中17長橋國小、中45大進國小、南10富源國小、中26馬遠國小

C:南1瑞穗國中、南2瑞穗國中師生宿舍、南3瑞穗國小、南8奇美國小、南9舞鶴國小

3/2(三) B:北11景美國小、北12三棧國小、北13佳民國小、北21康樂國小、北22嘉里國小

A:北14銅門國小、北16銅蘭國小、北17文蘭國小、中1壽豐國中、中7平和國小

A:北4秀林國小、北1秀林國中、北2秀林國中教師宿舍、北3秀林國中學生宿舍

3/1(二)
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