教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學老舊廁所整修工程實施計畫
1、 依據：
教育部國民及學前教育署補助國民中小學整建老舊危險校舍及充實設備作業要點。
2、 目的：
(1) 為營造校園師生安全舒適及健康優質之學習環境，教育部國民及學前教育署(以下簡稱本署)規劃補助相關整修經費，辦理廁所設備整建及內部環境修繕等改善工程，提供校園師生乾淨舒適、通風好、採光佳及省水節能之如廁場所。

(2) 為培養學生美學涵養與感受，鼓勵使用者共同討論廁所美學與如廁文化，透過設計規劃團隊與學校教職員、學生及社區居民共同討論廁所環境，融入美感教育並激盪出創意構想。
3、 補助對象：
(1) 直轄市及縣(市)政府(以下簡稱縣市政府)所屬國民中小學。
(2) 國立大學(實驗高中)附設實驗國民中、小學。
4、 執行期程：各校辦理期程自獲本署補助之日起至當年度11月30日止。
5、 計畫執行流程：

本計畫執行流程分為三個階段：計畫申請階段、規劃設計階段及改造執行階段。
(一) 計畫申請階段：填寫申請計畫書(縣市政府初審(本署複審與核定。
(二) 規劃設計階段：規劃設計(規劃設計審查。
(三) 改造執行階段：工程發包與施工(竣工與驗收(廁所美學教學與推廣(計畫成果展示。

6、 施作原則：以低運轉與維護成本、未來設備管理簡易為原則。
(1) 老舊廁所機能改善：

1. 安全性能設施：如地板材質、通道及廁位地板高度差、安全扶把及意外警報系統等。

2. 衛生舒適性能設施：通風、採光照明、異味改善、蚊蠅減少、置物設施、乾手設施、衛生紙架等。

3. 使用者人體工學：大便器及小便器型式、洗手臺位置、小便前緣與踏板間高度、廁所的開啟方向、廁所隔間大小、無障礙廁所設施等。

4. 男女平權及隱私設施：男女廁位設置比例、廁所門窗、隔間設置的隱私考慮等。

5. 永續發展的考慮：省水、節能、各項材質的清潔維護容易、堅固與耐久性等。

(2) 老舊廁所美學推廣及如廁文化：鼓勵使用者共同討論符合需求的廁所環境。

1. 師生及社區共同討論廁所改造。

2. 與校園環境搭配，建立學校廁所特色。

3. 注重改造時的每一個細節，多元運用各種材質美化廁所。

4. 重視歷史記憶，增加人文氣息。

5. 讓學校廁所有家的感覺，提高廁所使用率。

(3) 可發揮創意，執行符合校舍老舊廁所整修精神之項目。

7、 補助基準與原則： 
(1) 補助標的以合法建築物為限，屋齡在二十年以上，廁所設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形嚴重，或另有其他具急迫性之事由者，優先給予補助。

(2) 補助基準：經費補助以每間廁所(有分隔牆者計算為一間)十五米平方以下為二十五萬元，每增加一米平方得增加一萬元，如另有其他具特殊之事由者不在此限。
(3) 經費核撥原則：經費分二次核撥，經審查通過者方核撥費用。
1. 通過計畫申請階段者，核撥經費百分之三十。

2. 通過規劃設計審查並完成工程發包作業者，核撥經費百分之七十。
(4) 補助名額：
本署視年度經費、申請狀況及計畫申請審查通過學校調整補助名額(包括增列備取學校)與經費；如有獲補助學校放棄時，本署得由備取學校遞補，或補助其他學校。
(5) 為有效率執行本計畫，縣市政府主管機關依採購法及各縣市補助款規模，得共同遴選設計規劃團隊(含監造)，減少個別學校因補助款金額較少找不到專業團隊的困境。

(6) 本實施計畫採部分補助，補助比率上限為百分之九十；對各直轄市、縣(市)政府所轄學校之補助，依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及教育部與所屬機關(構)對直轄市及縣(市)政府計畫型補助款處理原則規定，應依直轄市、縣(市)之財力級次給予不同補助比率，且最高補助比率不得超過百分之九十。

(7) 部分校舍位處偏遠或離島地區，或基於當地物價水平之考量，得先依市場機制編列其預算，經本署審查後得不受前述限制，惟補助比率至多百分之九十；不足經費則請縣市政府自籌，故各校應確實估列經費預算以撙節開支。

(8) 不補助項目：廁所現況經審查後未達改造效益及校方可自行施作或修繕性質之項目。

(9) 受補助學校應配合事項：

1. 成立老舊廁所改造推動小組(或校內相關組織)，由校長擔任召集人，組成成員應包括總務主任(長)、教務(導)主任(長)、教師及社區家長。
2. 參加各項說明會，其委託設計規劃團隊應參與本署及委辦單位舉辦之各項工作會議。
3. 記錄改造過程(改造前、中、後)，評估實施後之成效；落實廁所美學教育於課程、活動或校園生活中，據以撰寫期末報告及八百字至一千字之亮點介紹(含照片八張至十張)。依據「創用 CC 授權條款」(Creative Commons Licenses)，同意本署有權使用成果中之文字、照片、圖面及其他相關資料；本署得擇優刊登於網站平臺，作為公開宣傳之用。

4. 執行過程中以零廢棄為目標，所有廢棄物以在校內自行解決為原則，如必要運棄則須要求承包商依環保相關法規處理。

(10) 本案補助經費為資本門經費，應專款專用，不得挪用於其他用途，並不得用於抵充原編列之公務預算經費。
(11) 已獲本署或其他計畫經費補助經費之校舍，均不得重複申請補助，一經查獲，除追繳本補助經費外，並將追究相關人員責任。
(12) 本案受補助學校其所需後續維護管理經費，應由縣市政府自籌經費辦理。

8、 計畫申請及審查作業：

(1) 申請期間及方式：自每年公告日起一個月內，學校提報計畫送達縣市政府，由縣市政府辦理初審並排定優先次序，統一向本署提出申請；國立學校於申請期間逕送本署審查。
(2) 申請文件：

1. 學校應依規定填寫計畫申請表(申請方式另以公文公告)，並將核章後之申請表等紙本文件一式兩份(黑白列印)及電子檔一份送交縣市政府審查。

2. 縣市政府應於收件截止日前提送學校繳交資料及縣市彙整表書面資料一式兩份及電子檔(學校繳交資料及縣市彙整表電子檔請彙整成一份光碟)，以郵寄申請，並以郵戳為憑，逾期、內容不全或不符規定者，本署不予受理。

(3) 申請注意事項：

1. 應以學生平時使用廁所為優先整修。
2. 應以同棟樓、同側(邊)進行廁所整修規劃。
3. 本補助僅提供該年度計畫經費，不包括後續維護費用，學校應規劃相關後續維護管理之機制。

(4) 審查原則：

1. 縣市政府初審：

(1) 廁所需改善項目描述：需改善項目是否具體詳實。

(2) 計畫內容及可行性：參考施作原則，廁所構想與規劃是否具體詳實。

(3) 廁所美學教育推動與執行：包括如何將廁所與美學、課程及教育進行結合或融入。

2. 本署複審：本署依縣市政府報送之計畫，就其明確性及合理性進行審查，必要時得擇校進行實地訪視，據以核定補助金額。

9、 規劃設計繳件及審查作業：

(1) 繳件期間：依本署公告期限為原則(另以公文公告)，由設計規劃團隊協助學校繳交文件。
(2) 繳交文件：
1. 設計規劃團隊協助學校提出下列文件：
(1) 發包用設計圖說(A3出圖，為利於委員審查，若包含多張設計圖說，請彙集於同一檔案中，並將圖面轉為正向)。

(2) 工程預算表 (包含須檢附工程預算、單價分析表與數量計算表等資料)。

(3) 歷次意見回覆說明表(含各次審核意見，請依委員審查意見逐次、逐項回覆)。

2. 依公告文件格式，提出核章後之紙本文件一式兩份(黑白列印)及電子檔一份。

3. 逾期、內容不全或不符規定者，本署不予受理。
(3) 繳件注意事項：

1. 應於本署公告期限內完成繳件，但因特殊原因無法如期完成者，應來函說明原因並敘明預計完成之日期，經本署同意後，始得延期。

2. 若為永續校園示範學校，應與既有系統相連結。
3. 應使用符合省水標章之器具。
4. 應符合當地環境條件，採相對容易及經濟之施工法，以降低校方後續維護費用為目標，並能搭配學校風格及肩負節能減碳、環境美化之功效。

(4) 審查原則：

1. 本署籌組專業評審團隊進行審查作業，以兩次審查為上限，第二次審查未通過者，當年度不予補助，於次年逕提複審。
2. 規劃設計審查：

(1) 永續示範性：實施後是否具有永續發展及無障礙設計之示範性、是否具有永續維護與運轉可行性方案、適合當地環境及採相對容易及經濟之施工法、是否搭配學校風格及肩負節能減碳、環境美化之功效等。

(2) 設計內容可行性：設計內容是否可行、實際，具備創意與創新概念。

(3) 細部設計圖說是否詳盡、有效實際：細部設計圖說是否詳盡、清楚、可行、實際、正確。

(4) 經費項目是否合理：各項預算明細說明、經費與內容無誤、經費編列項目與金額是否確實。
10、 經費請撥及核銷：

(1) 本案經費以代收代付方式辦理。
(2) 應依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第十九條規定，本案之結餘，應依中央補助比率繳回國庫，但補助款賸餘未超過新臺幣十萬元者，得免予繳回。
(3) 依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定，至遲應於計畫核定執行期間屆滿後二個月內，檢附相關資料辦理結報。
11、 進度管考及獎懲：

(1) 為暸解縣市政府及學校辦理實況，本署及委辦設計規劃團隊得每月或定期召開進度工作會議，必要時得進行實地訪視，俾發現問題並及時改進；其訪視結果得列入爾後相關補助之依據。
(2) 縣市政府應督導所屬學校積極執行本案工程。辦理成效優良之相關人員，得予以獎勵；辦理成效不佳者，得酌減其次年度相關補助經費額度。
(3) 計畫執行期間，因特殊因素致執行遭遇困難，影響計畫執行者，縣市政府得報本署辦理經費註銷或改分配其他學校，俾利經費有效利用。
(4) 本案未能如期執行完成或申請補助相關內容不實者，得要求其補助款全數或部分繳回，並於次年度停止其相關補助。情節嚴重者，得追究相關人員責任。

12、 其他注意事項：

(1) 應依「政府採購法」、「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及建築相關法令等相關規定辦理，並積極督導學校加強落實施工安全維護措施，以確保師生安全，辦理廁所整修工程施工前，應確實規劃師生如廁動線及配套措施，避免因施工造成師生無廁所可用之情事。
(2) 委託設計監造費之支用，應依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」規定辦理；工程管理費之支用，應依「中央政府各級機關工程管理費支用要點」規定辦理。
(3) 受補助縣市政府及學校之相關承辦人員，應參加本署辦理之相關研習，以增進知能。
(4) 受補助學校於計畫執行期間，應至本署指定控管網站填報及上傳相關成果等資料，優秀案例得參與成果發表會。
(5) 執行成效不佳或不依相關法令辦理之直轄市、縣(市)及學校，將影響後續該直轄市、縣(市)及學校之補助。
(6) 本署得委託專案團隊監督申請計畫之執行，且就學校之申請計畫未完善處，提供建議改造項目及意見，並查核各校之執行進度及執行成效，協助學校解決技術問題及辦理相關說明活動。
(7) 本計畫執行期間，受補助學校應配合本署委託專案團隊進行相關記錄與調查工作。
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