



跑道填報系統操作手冊

學校承辦人

[HTTPS://SASPORT.NET/](https://sasport.net/)

1-1.登入：填報入口>跑道填報系統



教育部體育署學校運動設施設備填報系統

首頁

填報入口

相關連結



🔔 最新消息

2021-02-02 【改版資訊】學校體育設施工程進度監控網改版相關資訊

2020-09-10 [常見問題]-學校無任何相關工程？

1-2.此系統僅限需要填寫「跑道」進度的學校登入 (帳號=學校代碼)

教育部體育署學校運動設施設備填報系統

首頁 填報入口 相關連結 聯絡我們

跑道填報系統登入

忘記密碼?

【僅限跑道學校進行登入!】

帳號

密碼

登入

基於資安考量，請用Google Chrome瀏覽器填報 (可至Google網站免費下載安裝)!

登入帳號及密碼規則如下：
帳號：學校代碼。
密碼：
(1) 登入過系統，但未修改密碼：帳號重複2次
(2) 未曾登入過系統：帳號+!
(3) 登入過系統並修改密碼：使用修改後密碼
登入後密碼可自行更改

1-4.編輯：點選「編輯」按鈕，填報跑道進度

跑道填報系統

跑道進度填報

跑道進度填報

目前共有1個工程正在進行中。

受補助項目

全場 跑道 中央草坪 中央球場 周邊附屬設施-球場 周邊附屬設施-跳遠場 周邊附屬設施-其他 排水溝-清潔
 排水溝-溝面整理 排水溝-整建 截根欄

狀態 最後更新時間排序 補助年度 核定補助金額

全部受補助項目 全部狀態 時間排序 全部補助年度 [查詢](#)

編輯	受補助項目	狀態	最後更新時間	相關資料
編輯	跑道、中央區-草坪、中央區-球場、截根欄	未全部填報	2022/1/25 下午 05:52:56	縣市：測試縣市 學校名稱：測試學校 補助年度：110 核定補助金額：230000 入案日期：111-01-20

點選「編輯」按鈕開始填報

1-5.進度填報(1/4)：初次填報，請先填寫各階段之【預定完成日期】



+ 新增跑道工程進度

測試學校/ Username

【預定完成日期】

第一次填報進度需先填寫各階段進度之【預定完成日期】

預定完成日期	
委託設計發包日期	<input type="text"/>
開始【規劃設計】	<input type="text"/>
完成【規劃設計】	111-05-30 <small>請於111-05-30前完成</small>
開始招標公告	<input type="text"/>

初次填報，
請先填寫各階段之
【預定完成日期】

1-6.進度填報(2/4)：更新各階段之跑道進度，填寫完請按「下一步」 (若點選「下一步」卻沒有反應時，請檢查上方題目是否有填寫完整)



填表人姓名	<input type="text"/>
職稱	<input type="text"/>
辦公室電話(#分機)	<input type="text"/>
手機	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
工程預計完成日期	111-12-31

*必填

*必填

*必填

*必填

若點選「下一步」卻沒有反應時
請檢查上方題目是否有填寫完整
(填寫不完整，會出現「*必填」提示)

下一步

表單填寫頁數(1/5)

基本資料

規劃設計階段

工程招標階段

施工階段

完工階段

1-7.進度填報(3/4)：填報完畢後，請點選「確認」進行資料更新

跑道填報系統 跑道進度填報

111-09-10

驗收完成	預定完成日期：111-12-31
報教育部體育審核結	<input checked="" type="radio"/> 未執行 <input type="radio"/> 已完成
目前工程整體進度說明	檢視「工程整體進度說明」歷程 *必填
需協助處理之問題或困難	檢視「需協助處理之問題或困難」歷程

上一步
確認

表單填寫頁數(6 / 5)

基本資料	規劃設計階段	工程招標階段	施工階段	完工階段
------	--------	--------	------	------

1-8.進度填報(4/4)：更新成功後，系統會跳出提示視窗，接著回到【跑道進度填報】頁面，表示您已順利完成本次的進度填報

跑道填報系統 跑道進度填報

每月填報兩次，
每月5號、20日前

跑道進度填報

目前共有1個工程正在進行中。

受補助項目

全選 跑道 中央草坪 中央球場 周邊附屬設施-球場 周邊附屬設施-跳遠場 周邊附屬設施-其他 排水溝-溝淤
 排水溝-溝面整理 排水溝-整建 截根癩

狀態 最後更新時間排序 補助年度 核定補助金額

全部受補助項目 全部狀態 時間排序 全部補助年度 查詢

編輯	受補助項目	狀態	最後更新時間	相關資料
編輯	跑道、中央區-草坪、中央區-球場、截根癩	已全部填報	2022/1/25 下午 06:55:10	縣市：測試縣市 學校名稱：測試學校 補助年度：110 核定補助金額：230000 入案日期：111-01-20

1-9. 當完成『報教育部體育署核結』後，案件狀態將顯示為【等待結案】



跑道進度填報

目前共有1個工程正在進行中。

受補助項目

全選 跑道 中央草坪 中央球場 周邊附屬設施-球場 周邊附屬設施-跳遠場 周邊附屬設施-其他 排水溝-清潔
 排水溝-溝面整理 排水溝-整建 截根護

狀態

最後更新時間排序

補助年度

核定補助金額

全部受補助項目

全部狀態

時間排序

全部補助年度

查詢

編輯	受補助項目	狀態	最後更新時間	相關資料
編輯	跑道、中央區-草坪、中央區-球場、截根護	等待結案	2022/1/25 下午 07:00:40	縣市：測試縣市 學校名稱：測試學校 補助年度：110 核定補助金額：230000 入案日期：111-01-20

1-10. 當學會確認案件已完成結案後，案件狀態將顯示為【已結案】 (案件僅能檢視，無法再進行編輯)



跑道進度填報

目前共有1個工程正在進行中。

受補助項目

全選 跑道 中央草坪 中央球場 周邊附屬設施-球場 周邊附屬設施-跳遠場 周邊附屬設施-其他 排水溝-清潔
 排水溝-溝面整理 排水溝-整建 截根護

狀態

最後更新時間排序

補助年度

核定補助金額

全部受補助項目

全部狀態

時間排序

全部補助年度

查詢

編輯	受補助項目	狀態	最後更新時間	相關資料
檢視	跑道、中央區-草坪、中央區-球場、截根護	已結案	2022/1/25 下午 07:05:01	縣市：測試縣市 學校名稱：測試學校 補助年度：110 核定補助金額：230000 入案日期：111-01-20